

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 000867

Tato smlouva o poskytování služeb byla uzavřena dne 30.7.2015, dodatek č.1 uzavřen dne 18.4.2017 mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████, generální ředitel ŘSD ČR

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: ██████████, ředitelka správy české Budějovice

ve věcech technických: ██████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: CTECH s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6
140 00 Praha 4

IČ: 264 94 183
DIČ: CZ26494183

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 85760

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████, jednatel společnosti

Ve věcech technických. ██████████

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název zakázky:

„ D4 Skalka – křižovatka II/118 “

Preambule

Dodatek č.2 řeší prodloužení doby plnění zakázky související s klimatickými podmínkami pro otočení finálních záběrů videodokumentace stavby D4 Skalka – křižovatka II/118. Tato úprava má dopad pouze do termínů zakázky.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I.

Doba plnění zakázky, fakturace

Dokončení služeb bude v 10/2018

Fakturace proběhne po předání finální částí plnění.

II. Ostatní

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Dne 14.12.2017

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele:
CTECH s.r.o.

.....
[redacted]
Ředitelka Správy České Budějovice

jednatel společnosti