

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## č. zhotovitele TO-511/2017

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen  
„občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Objednatel</b>             | <b>Město Náměšť nad Oslavou</b>                |
| adresa:                       | Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou |
| zastoupení:                   | <b>Vladimír Měrka</b> - starosta města         |
| IČ:                           | 002 89 965                                     |
| DIČ:                          | CZ 00289965                                    |
| daňový režim:                 | plátce DPH                                     |
| bankovní spojení:             |  |
| č. účtu:                      |  |
| (dále jen <b>Objednatel</b> ) |  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b>  | <b>TECHNICO Opava s. r. o.</b>    |
| adresa:  | Hradecká 1576/51, 746 01 Opava    |
| zapsaný v obchodním rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 21841 |                                   |
| zastoupený:  | Ing. Martinem Uličným, jednatelem |
| IČ:  | 25849204                          |
| DIČ:   | CZ25849204                        |
| daňový režim:  | plátce DPH                        |
| bankovní spojení:  |                                   |
| č. účtu:   |                                   |
| (dále jen <b>Zhotovitel</b> )                                    |                                   |

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3.5.2017 mění články:

### 3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
  - 3.1.1. Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy Zhotovitel zahájí práce na zpracování projektové dokumentace.
  - 3.1.2. Termín zahájení se sjednává: dnem podpisu smlouvy
- 3.2. Termín provedení díla
  - 3.2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr v požadovaném počtu výtisků nejpozději do 31. 1. 2018. (Z toho bude elektronicky předána stavební část do 31. 12. 2017, profese do 15. 1. 2018 a rozpočet vč. výkazu výměr do 31. 1. 2018).

Zajištění nabytí právní moci stavebního povolení na projektovanou stavbu nejpozději do 31. 3. 2018.

- 3.2.2. Činnosti spojené s řešením dotazů účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele stavby je Objednatel povinen provádět podle termínů, v nichž bude realizováno předmětné zadávací řízení na Zhotovitele stavby. Předpoklad je květen 2018.
- 3.2.3. Činnosti spojené s výkonem autorského dozoru bude Zhotovitel vykonávat v termínech sjednaných pro provádění stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán po vzájemné dohodě obou smluvních stran a z jejich svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Náměšti nad Oslavou dne.....

V Opavě dne

Objednatel :  
Město Náměšť nad Oslavou  
Vladimír Měrka, starosta města

Zhotovitel:  
TECHNICO Opava s. r. o.  
Ing. Martin Uličný, jednatel

---

---