

**Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

DODATEK č. 4

**Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary
dolní nádraží – Mariánské Lázně“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **xxx**

korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E 650-S-3902/2014**

ISPROFOND: 542 313 0001

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: **XXX**

zastoupena: **xxx**

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **6508/MP**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je změna termínu plnění 7. Dílčí etapy (autorského dozoru projektanta) a termínu dokončení díla a to v návaznosti na posun termínu realizace stavby.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy, 7. Dílčí etapa plnění a Termín dokončení díla.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.5 odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E 650-S-3902/2014 , číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Příloha č. 5: Harmonogram plnění
(nové znění k datu podpisu dodatku č. 4)

II.

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E 650-S-3902/2014, číslo smlouvy Zhotovitele: 6508/MP a jejích dodatků č. 1 a č. 2, 3 nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 4 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 4.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram plnění
(nové znění k datu podpisu dodatku č. 4)

V Ústí nad Labem dne 15. 12. 2016

V Praze dne 12. 12. 2016

XXX

XXX

.....
XXX

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(165)

XXX

.....
XXX

člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

