

**DODATEK Č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 13-VZ-2017**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupené: Ing. Jana Čechová – starostka  
Tel. a fax.: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED] – Odbor rozvoje, investic a majetku –  
investiční technik  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Ludmila Němcová, stavba a rekonstrukce silnic  
Se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice  
IČO: 13228382  
DIČ: CZ495915005  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený: Ludmilou Němcovou  
Kontakt: [REDACTED]  
Stavbyvedoucí: Ludmila Němcová

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2017 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 13-VZ-2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**Chodník – ulice Na Kozinci, Jilemnice + veřejné osvětlení**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 3, odst. A smlouvy ve znění:

"Termín plnění: maximálně 25 kalendářních dní v období od 15.09.2017 do 10.11.2017"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

" **Termín plnění: maximálně 25 kalendářních dní v období od 15.09.2017 do 30.11.2017**"

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 272/17 ze dne 15. 11. 2017.

V Jilemnici dne 16. 11. 2017

.....  
Ing. Jana Čechová  
starostka města Jilemnice

V Jilemnici dne 16. 11. 2017

.....  
Ludmila Němcová  
zhotovitel