

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 25. 9. 2017
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: PaedDr. Zbyšek Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Český Těšín
Číslo účtu: 837791/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXXXX, XXXXX, XXXXX, tel.: XXXXX,
XXXXX, e-mail: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

1. 2. DRŽIK s.r.o.

se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Markétou Jahnovou a Janem Chrenem
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2400139369/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jan Chreno, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „*Půdní vestavba ve správní budově Muzea Těšínska, p. o.*“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Potřeba víceprací vznikla zejména proto, že z úsporných důvodů nebyla v projektové dokumentaci řešena úprava povrchu podlahy, ani oprava poškozených stěn. Pro zajištění řádného fungování spisovny v co nejméně prašném prostředí je to však nezbytné. Naopak méněpráce spočívající zejména v neprovedení výkazem výměr uvažovaných dvouplášťových SDK konstrukcí. Nebudou provedeny proto, že projektová dokumentace řeší opláštění krovu pomocí jednoplášťových SDK konstrukcí.
- 3.
4. Rozsah těchto více prací je blíže specifikován ve Změnovém listu č. 1 včetně položkového rozpočtu, který je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto více práce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Více a méně práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 152 841,30 Kč bez DPH, DPH 21 % je 32 096,67 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 184 937,97 Kč**
- c) Cena **sjednaných méněprací** činí 70 561,05 Kč bez DPH, DPH 21 % je 14 817,82 Kč a cena méněprací **včetně DPH je 85 378,87 Kč.**
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V. odst. 1. mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	639 866,03 Kč
DPH 21%	134 371,87 Kč
cena celkem včetně DPH	774 237,90 Kč

V souvislosti s výše uvedeným se lhůta uvedená v čl. IV., odst. 1 tímto dodatkem prodlužuje do 30. 1. 2018.

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně. Pokud uvedený dodatek bude splňovat podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, nabývá účinnost nejdříve dnem uveřejnění v tomto registru.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.

V Českém Těšíně dne

V Ostravě dne

za objednatele:

PaedDr. Zbyšek Ondřejka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele:

Markéta Jahnová a Jan Chreno
jednatelé společnosti DRŽIK s.r.o.