



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/25654

na zhotovení projektové dokumentace stavby
a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby
"NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v
Orlickoústecké nemocnici"

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel: **Sdružení EP – PAK**
- Účastník 1: **EP Rožnov, a.s.** – zástupce sdružení
sídlo: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 45193631
DIČ: CZ45193631
zapsán v OR: spis. značka B346, vedená u KS v Ostravě
zastoupen: Jaromírem Gajdou, předsedou představenstva
 - Účastník 2: **Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing arch. V. Steinhauserová**
sídlo: Gorkého 61/11, 602 00 Brno
IČ: 60754583
Zapsán v OR: spis. značka C19572, vedená KS v Brně


uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/25654 na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby "NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici". Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/16/25654 je shrnutí závěrů pracovního jednání z 16. 11. 2017, tj. změna termínů plnění v reakci na úpravu záměru a potřebu profinancování projektované stavby v jednotlivých letech.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

V původním znění bodu 1. článku I. smlouvy se ruší text:

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu investičního záměru a podle studie stavby pro objednatele zpracovat

- a. dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu **NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici** v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za záborů zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.
- b. projektovou dokumentaci na stavbu **NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici** pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.
- c. zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby na stavbu **NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici**, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zj. vyhl. č. 169/2016 Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že

technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.“

a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- „1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu investičního záměru a podle studie stavby pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci na stavbu **NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici**. Projektová dokumentace bude rozdělena do dvou samostatných částí, a to na výstavbu *hlavního objektu* - pavilonu urgentního příjmu a na *ostatní objekty*. Projektová dokumentace obou samostatných částí bude zpracována v rozsahu:
- a. dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za zábor zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.
 - b. projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.
 - c. zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zejm. vyhl. č. 169/2016 Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace. Není-li to odůvodněno

předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původním text článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- „1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli v těchto termínech:
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) bez obstarání souhlasů a stanovisek nejdéle do **12. 1. 2018**,
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) včetně zapracování souhlasů a stanovisek do čistopisu nejdéle do **28. 2. 2018**,
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) a c) pro část *ostatní objekty* bez obstarání souhlasů a stanovisek nejdéle do **31. 5. 2018**,
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) a c) pro část *ostatní objekty* včetně zapracování souhlasů a stanovisek do čistopisu nejdéle do **3. 8. 2018**,
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) pro část *hlavní objekt* bez obstarání souhlasů a stanovisek nejdéle do **31. 5. 2018**,
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) pro část *hlavní objekt* včetně zapracování souhlasů a stanovisek do čistopisu nejdéle do **3. 8. 2018**,
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) pro část *hlavní objekt* nejdéle do **31. 10. 2018**,
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do **3. 8. 2018**.
2. Pro účely možnosti fakturace se dílo v příslušném stupni považuje za dokončené až odevzdáním všech částí dokumentace včetně zapracovaných souhlasů a stanovisek.“


Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 11. 2017 a schválen usnesením číslo **R/760/17**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **14. 12. 2017**

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:



Sdružení EP- PAK
Jaromír Gajda
předseda představenstva EP Rožnov, a.s.
na základě plné moci