



KUJIP0183W5C

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2015 -- Třebíč II

### Smluvní strany

**Objednatel :** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek  
IČO: 70890749  
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800  
(dále jen „zadavatel stavby“)

**Dodavatel:** Ing. Jaroslav Sedláček  
se sídlem: U Kříže 975, 674 01 Třebíč  
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo): ITI/232/KOO/2012  
tel./fax: +420 737 243 116  
IČO: 62127781  
DIČ: CZ6404232439  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1521604349/0800  
(dále jen „koordinátor“)  
uzavírají tento dodatek:

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 Smlouvu o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2015 – Třebíč, která zahrnovala v rámci předmětu planění zajištění výkonu činností koordinátora BOZP na akci „ÚSP Nové Syrovice – Rekonstrukce oken, podlah, fasády, kotelny a výtahů“. Rozhodnutím Rady Kraje Vysočina došlo k rozšíření připravované rekonstrukce budovy o objekty kuchyně, jídelny, skladů, chodeb, rekonstrukci oken a záložního zdroje. Vznikla nová akce zahrnující veškeré změny, vedena pod názvem ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí. Původní akce měla být realizována v termínu říjen 2015 – červen 2016. Nová akce ÚSP Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí bude zahájena v listopadu 2017 a termín dokončení je 17. 12. 2018. Na tuto akci byl smlouvou o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2017 – Třebíč ze dne 3. 2. 2017 ustanoven jako koordinátor Oleg Šalbaba, IČO 67067271. Tím došlo k duplicitě zajištění těchto služeb na danou akci. Vzhledem k uvedeným změnám rozsahu akce a doby plnění se smluvní strany dohodly na zúžení předmětu plnění dané Smlouvy v rozsahu uvedené akce. Popsané změny předmětu plnění se týkají čl. II., IV. a V. Smlouvy a v důsledku nich se údaje týkající se výše uvedené stavební akce ruší.

### II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní zadavatel stavby a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem koordinátorovi.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro zadavatele stavby a jedna pro koordinátora.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

02. 11. 2017

31. 10. 2017



V Třebíči, dne: .....

v Jihlavě, dne: .....

za koordinátora:

za zadavatele stavby:

Ing. Jaroslav SEDLAČEK  
stavební a obchodní činnost  
IČ: 62127761 DIČ: CZ6404232439  
U Kříže 975/1, 674 01/Třebíč  
mobil: 737 243 110

.....  
Ing. Jaroslav Sedláček

.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman