

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 119/955220, 753023/S955/2017/068/Val**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Ondřej Valent, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**VP PROJEKTING s.r.o.**

sídlo: Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

Doručovací adresa: P.O. BOX 179, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 63676907

DIČ: CZ63676907

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37180

statutární orgán:

zastoupený: Ing. Jan Šinták – jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 119/955220, 753023/S955/2017/068/Val, ze dne 9. 8. 2017, dále jen „smlouva o dílo“, na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„VN Rybárna“, dále jen „PD“,

Změny a doplnění „smlouvy o dílo“ se týkají Změny Doby plnění (čl. II., odst. 1.).

- 1) Změna Doby plnění v čl. II., odst. 1.** se týká změny termínu dokončení díla – „PD“. Důvody ke změně termínu dokončení díla vyplynuly z požadavku na optimalizaci nákladů stavby a zapracování připomínek z dokumentační komise objednatele.

**Nově odst. 1. v čl. II. zní takto:**


Zahájení prací na projektové dokumentaci: po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílo (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby) bude provedeno nejpozději do: **29. 12. 2017**

- 2) Ostatní body smlouvy o dílo č. 119/955220, 753023/S955/2017/068/Val zůstávají beze změn.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne

*6. 12. 2017*



, s.p. [01]  
9, Nový Hradec Králové  
2196451  
vodí Berounky  
ní Předměstí, 326 00 Plzeň

punky

Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele

v Karlových Varech dne

*5. 12. 2017*

„VP PROJEKTING“ s.r.o.  
Přemyslova 3, 120 00 Praha 2  
P.O. Box 179, 360 21 Karlovy Vary  
IČ: 636 76 907 DIČ: CZ63676907



Ing. Jan Šimák

za zhotovitele