

**II/362 Olešnice, průtah – PDPS, SP**

**Číslo smlouvy objednatele : 311/2017**

Číslo dodatku č.1 objednatele:

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele : 2170512

Číslo dodatku zhotovitele : 2170512-1

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektové přípravě II/362 Olešnice, průtah – PDPS, SP**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006

IČO 276 89 328  
oddíl C, vložka 52262

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 3. 2017 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 9. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

PDPS je již zpracováno v konečné podobě. SP bude nově dopracován o SO 103 – sjezdy a propustky.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně článku IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Dřívější plnění je možné.

Koncept PDPS pro oba úseky, SP pro PDPS, průzkumy a studie	do 30. 7. 2017
---	----------------

Konečná PDPS pro oba úseky	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu
----------------------------	------------------------------------

SP pro PDPS	do 31. 1. 2018
-------------	----------------

Obě smluvní strany se dále tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně článku VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

**II/362 Olešnice, průtah – PDPS, SP**

**Číslo smlouvy objednatele : 311/2017**

Číslo dodatku č.1 objednatele:

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele : 2170512

Číslo dodatku zhotovitele : 2170512-1

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena samostatně pro PDPS, průzkumy a studie a druhá faktura bude vystavena samostatně pro SP. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

**III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 13.12.2017



IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

II/362 Olešnice, průtah - PDPS, SP  
Číslo smlouvy objednatele: 311/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 576/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1402/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

***II/362 Olešnice, průtah – PDPS, SP***

**Číslo smlouvy objednatele : 311/2017**

Číslo dodatku č.1 objednatele:

Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele : 2170512

Číslo dodatku zhotovitele : 2170512-1