




Naše č. j.: UT-30023/2017
 Naše sp. zn.: UT-19658/2017/03
 Smlouvy různé / V / 5



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
 organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
 pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
 bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ,
 zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
 (dále jen „objednatel“)

a

THERM spol. s r. o.
 společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770,
 se sídlem Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 42766991,
 DIČ: CZ42766991, č. účtu ,
 zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Figalou a Ing. Radimem Bartákem
 (dále jen „zhotovitel“)

na základě oboustranného souhlasu uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
 15.9.2017

Čl. I.

Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo v souvislosti se změnou v rozsahu provedení díla – méněpracemi, které jsou dále popsány ve změnovém listu č. 1. Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 písm. b) § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).

Čl. II.

V čl. IV. se na konci odst. 1. doplňuje text:

„a na základě změnového listu č. 1 a činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	4.280.849,00
Méněpráce dle Změnového listu č. 1	22.455,00



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
 AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad
 Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního programu
 Azylového, migračního a integračního fondu.



Nová celková cena v Kč bez DPH	Nová celková cena v Kč včetně DPH
4.258.394,00	5.152.656,74

Čl. III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

V Praze dne/...../2017



ředitel SUZ MV
(objednatel)



V Ostravě dne/...../2017



jednatel
(zhotovitel)




FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS
Orlicí, reg. č. AMIF/8/01, je financován v rámci národního
Azylového, migračního a integračního fondu.

Kostelec nad
programu

Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Haviřov a PoS Kostelec nad Orlicí - AMIF/8/01 (stavba PoS Haviřov - Zateplení objektu č. 01)	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení MV	
Zhotovitel:	THERM spol. s r. o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Projektant:	ing. Zdenka Fridrichová, T.G. Masaryka 502, 738 01 Frýdek- Místek	
Předmět změnového listu		
Neprovedení střešního výlezu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Díl 764 Konstrukce klemiřské (p.č. 29 -30)		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Výkaz výměr obsahoval položky související s realizací střešních výlezu (2 ks)		
Nové řešení :		
Střešní výlezy nebudou realizovány		
Zdůvodnění změny :		
Součástí střešní konstrukce objektu nejsou střešní výlezy		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Bude změny		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KO:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: beze změny		
Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla		
Připočty k ceně díla bez DPH:	0,- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-22 455,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-22 455,00 Kč	
Za Ing. P.	Za projektanta Ing. Zdenka Fridrichová	Za TDI Ing. Jaroslav Svolinský
Změnový list změnového listu zkontroloval Ing. Miroslav L.		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - Odpočet - střešní výlez zateplený

Stavba :	<i>Zateplení Objektu č. 01 - PoS Havířov-Dolní Suchá</i>
Objekt :	<i>01 Zateplení střechy</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	764 - R5	Dem+D+M Střešní výlez zateplený	ks	-2,00	11 220,00	-22 440,00
30	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,01	1 628,00	-15,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-22 455,00