



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc

## DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2017/00965/OVZI/OBJ
Datum vyhotovení:	27. 11. 2017
ORG akce:	60004100040

<b>Dodavatel:</b> GEODETIKA s.r.o. Sportovní 3607/3 79601 Prostějov IČO: 63480999 DIČ: CZ63480999	<b>Odběratel:</b> Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: „II/366 Prostějov – přeložka silnice – GP pro rozdělení pozemků“

Na základě dohody obou stran se termín dodání mění z 30. 11. 2017 na 15. 12. 2017, a to z následujícího důvodu:

geometrické plány č. 6132-690/2017, 6134-690/2017, 6143-690/2017, 6144-690/2017 vše k. ú. Prostějov, byly k termínu dokončení zakázky odsouhlaseny odpovědným pracovníkem KÚOK (Ing. Neradová - OMPSC), vyhotoveny a podány na KÚ Prostějov k ověření a je předpoklad, že nejpozději v termínu do 15. 12. 2017 budou katastrálním úřadem odsouhlaseny. Ke zdržení podání těchto 4 geometrických plánů došlo z důvodu časové prodlevy při projednávání s dotčenými vlastníky pozemků.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:

*Geodetika*  
GEODETIKA s.r.o.  
Sportovní 3607/3, 796 01 Prostějov  
IČO: 634 80 999  
DIČ: CZ63480999  
Ing. Dušan Vystavěl

Odběratel:

Ing. Miroslav Kubín  
vedoucí odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

