

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy: 120/17

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **ELQA, s.r.o.**, Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: Dušanem Kubičkem – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: Bc. Jan Moučka – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: Jan Kuchynka – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 2058788389/0800

IČ : 49977121
DIČ: CZ49977121

Objednatel: **Obec Lhota Rapotina**
Lhota Rapotina 15
679 01 Skalice nad Svitavou

Zastoupený: Ing. Michalem Sedlákem – starostou obce

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Sedlák – starosta obce

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Michal Sedlák – starosta obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2256577339 / 0800

IČ: 00841803
DIČ: Obec není plátcem DPH

II. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se mění:

- a) Termín plnění:
Původní termín dokončení díla: 31. 12. 2017
Nový termín dokončení díla: 28. 02. 2018

Stručné zdůvodnění: Nemožnost provést demontáž betonových stožárů.

Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Lhota Rapotina na 20. zasedání dne 01. 12. 2017, usnesení č. 21-13.

V Kuřimi, dne: 04. 12. 2017

Ve Lhotě Rapotině, dne: 04. 12. 2017

.....
za zhotovitele
Dušan Kubiček
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Michal Sedlák
starosta obce