

SMLOUVA O DÍLO

č. 057/S933/2016/203

Dodatek č.2

Akce: Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká

1.OBJEDNATEL:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:

HERKUL a.s.

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

sídlo: č.p.228, 435 21 Obrnice

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č.2 k smlouvě o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

6. Méněpráce a vícepráce požadované objednatelem

Méněpráce požadované objednatelem :

Oddíl 9-Ostatní konstrukce a práce , bourání

Položka č.8 – Osazení odvodňovacího žlabu ocelového– 448,5 m.

Položka č.9 – Žlab ocelový 100mm – 448,5 m

Odůvodnění:

Odůvodnění lesní cesty: – při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány méněpráce na provedení ocelových svodnic z důvodu dostatečného podélného sklonu, příčného sklonu a dostatečnému provedení odvodňovacích příkopů. Ocelové svodnice se osadí pouze tam kde je nezbytně nutné zajistit odtok vody ostatní ocelové svodnice nebudou provedeny viz. Výměra v oceněném výkazu výměr

Vícepráce požadované objednatelem :

Oddíl 1-Zemní práce

Položka č.1 – Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m² postřikem na široko ve svahu do 1:1 – 48 000 m².

Položka č.2 – Herbicid totální , Roundup Klasik, bal 20l. – 50 lit.

Oddíl 5-Komunikace pozemní

Položka č.3 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné-OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.50mm – 800,350 m²

Položka č.4 – Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 5 do 10 kg/m² – 275,350 m²

Položka č.5 – Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m² – 800,350 m²

Položka č.6 – Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m² – 800,350 m²

Položka č.7 – Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I , po zhutnění tl. 40 mm – 800,350 m²

Odůvodnění:

Odůvodnění lesní cesty: – při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení odplevelení po celé délce lesní cesty oboustranně chemickým postřikem z důvodu zachování dostatečného odtoku vody pomocí příkopů.

Dále bylo požadováno objednatelem provedení rozšíření asfaltového povrchu v zatáčkách z důvodu lepší manipulace s jízdní soupravou, které zajišťuje odvoz dřeva z lesa

IV. C e n a z a d í l o

I. Cena za dílo dle SoD č.057/S933/2016/203 vč. dodatku č.1 a dodatku č.2

<u>Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká dle SoD a dodatku č.1 :</u>	<u>8 045 703,94 Kč</u>
Vícepráce :	304 050,48 Kč
Méněpráce:	541 877,70 Kč
<u>Cena celkem Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká dle SoD</u>	<u>7 807 876,72 Kč</u>

VIII. Předání a převzetí díla


Doplňuje se:

6. Dne 30.9.2017 zhotovitel vyzval objednatele k předání a převzetí díla. Na stavbě nebyly při předání a převzetí stavby zjištěny vady a nedodělky bránící užívání. Nedodělky nebránící užívání stavby a to geometrický plán a stanoviska dotčených orgánů budou dodána do 30.11.2017. Nevyfakturovaná částka (pozastávka) bude uvolněna po doložení výše uvedených dokumentů. Objednatel nebude po zhotoviteli uplatňovat sankce dle SoD č. 057/S933/2016/203 uvedené v čl. X, odst. 1. a 2.

-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V *OBRAŽICKÝ*, dne: *24.11.2017*

V Teplicích, dne: *27.11.2017*



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 736/2016VCP
Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

JKSO: CC-CZ: /
Místo: Datum: 18. 10. 2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-237 827,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-237 827,22
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-237 827,22	-49 943,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-287 770,94
------------	---	-----	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 736/2016VCP

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Místo:

Datum: 18. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-237 827,22	-287 770,94
240/99/L T - VP	Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti	304 050,48	367 901,08
240/99/L T -MP	Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti	-541 877,70	-655 672,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-237 827,22	-287 770,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP
Objekt: 240/99/LT - VP - Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2016
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				304 050,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				304 050,48
DPH základní	21,00%	ze	304 050,48	63 850,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	367 901,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Objekt: 240/99/LT - VP - Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti

Místo:

Datum:

18. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	304 050,48
HSV - Práce a dodávky HSV	304 050,48
1 - Zemní práce	92 460,00
5 - Komunikace pozemní	211 590,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	304 050,48

ROZPOČET

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Objekt: 240/99/LT - VP - Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti

Místo: Datum: 18. 10. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

304 050,48

HSV - Práce a dodávky HSV

304 050,48

1 - Zemní práce

92 460,00

1	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	48 000,000	1,52	72 960,00
2	M	252340030	herbucid totální, Roundup Klasik, bal. 20 l	litr	50,000	390,00	19 500,00

5 - Komunikace pozemní

211 590,48

3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	800,350	131,00	104 845,85
4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	275,350	7,39	2 034,84
5	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	800,350	13,60	10 884,76
6	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	800,350	9,23	7 387,23
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	800,350	108,00	86 437,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Objekt: 240/99/LT -MP - Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 18. 10. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-541 877,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-541 877,70
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-541 877,70	-113 794,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-655 672,02
------------	-------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Objekt: 240/99/LT -MP - Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti

Místo:

Datum: 18. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-541 877,70
HSV - Práce a dodávky HSV	-541 877,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-541 877,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-541 877,70

ROZPOČET

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Objekt: 240/99/LT -MP - Chemické ošetření krajnic LC, dorovnání skutečnosti

Místo:

Datum:

18. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-541 877,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-541 877,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-541 877,70

8	K	935932111a	Osazení odvodňovacího žlabu ocelového	m	-448,500	367,00	-164 599,50
9	M	M01	žlab ocelový 100mm	m	-448,500	841,20	-377 278,20

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:2

Datum změny: 30.11.2017

Název veř. zakázky: Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká

Zhotovitel:HERKUL, a.s.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Litvínov

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
	I N IP NP		

Popis změny:

Méněpráce požadované objednatelem :

Oddíl 9-Ostatní konstrukce a práce , bourání

Položka č.8 – Osazení odvodňovacího žlabu ocelového– 448,5 m.

Položka č.9 – Žlab ocelový 100mm – 448,5 m

Vícepráce požadované objednatelem :

Oddíl 1-Zemní práce

Položka č.1 – Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m² postřikem na široko ve svahu do 1:1 – 48 000 m².

Položka č.2 – Herbicid totální , Roundup Klasik, bal 20l. – 50 lit.

Oddíl 5-Komunikace pozemní

Položka č.3 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné-OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.50mm – 800,350 m²

Položka č.4 – Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 5 do 10 kg/m² – 275,350 m²

Položka č.5 – Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m² – 800,350 m²

Položka č.6 – Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m² – 800,350 m²

Položka č.7 – Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm – 800,350 m²

Zdůvodnění změny:

Odůvodnění méněpráce: – při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány méněpráce na provedení ocelových svodnic z důvodu dostatečného podélného sklonu, příčného sklonu a dostatečnému provedení odvodňovacích příkopů. Ocelové svodnice se osadí pouze tam, kde je nezbytně nutné zajistit odtok vody ostatní ocelové svodnice nebudou provedeny viz. Výměra v oceněném výkazu výměr

Odůvodnění vícepráce: – při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení odplevelení po celé délce lesní cesty oboustranně chemickým postřikem z důvodu zachování dostatečného odtoku vody pomocí příkopů.

Dále bylo požadováno objednatelem provedení rozšíření asfaltového povrchu v zatáčkách z důvodu lepší manipulace s jízdní soupravou, které zajišťuje odvoz dřeva z lesa

Dne 30.9.2017 zhotovitel vyzval objednatele k předání a převzetí díla. Na stavbě nebyly při předání a převzetí stavby zjištěny vady a nedodělky bránící užívání. Nedodělky nebránící užívání stavby a to geometrický plán a stanoviska dotčených orgánů budou dodána do 30.11.2017. Nevyfakturovaná částka (pozastávka) bude uvolněna po doložení výše uvedených dokumentů. Objednatel nebude po zhotoviteli uplatňovat sankce dle SoD č. 057/S933/2016/203 uvedené v čl. X, odst. 1. a 2.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum:	30.11.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 541.877,70 Kč N:	Bilance: 7.807.876,72,-Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 304.050,48 Kč N:		
	Konečná celková cena akce po změně			7.807.876,72,-Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			7.807.876,72,-Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum:	30.11.2017	Podpis
Zástupce objednatele - jméno:			Datum:	30.11.2017	Podpis
Přílohy: Položkový rozpočet vícepráce					