



## **Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 1723018/S02

### **„II/448 DRAHANOVICE - OLOMOUC“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
Zastoupena:  
**Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem**  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech technických  
[REDACTED]  
IČO : 70960399  
DIČ: CZ70960399  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **SILNICE GROUP a.s.**  
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
kontaktní adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Zápis v **OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 12069**  
IČO: 622 42 105 DIČ: CZ62242105  
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
**Prováděním díla pověřena organizační jednotka: „netýká se“**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
**Ing. Karel Rypl** - předseda představenstva  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]  
stavbyvedoucí: [REDACTED]



### 1. Předmět Dodatku č. 4

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby a změna lhůty pro realizaci díla:

**„II/448 DRAHANOVICE - OLOMOUC“**

*Zápis z jednání o vícepracích a oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jako příloha*

2. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla, ujednání článku 4.3 lhůta pro provedení díla

### 3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH .....	19 068 088,68 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH .....	164 964,22 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH .....	19 233 052,90 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	508 444,97 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	- 689 991,88 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	- 181 546,91 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH.....	19 051 505,99 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH.....	714 333,94 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH.....	- 967 715,19 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH.....	18 798 124,74 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH.....	27 220,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 bez DPH.....	- 49 031,62 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 4 bez DPH .....	18 776 313,12Kč
DPH 21% .....	3 943 025,75 Kč

---

Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 4 vč. DPH      22 719 338,87 Kč



#### 4. Termín plnění


3. Lhůta pro provedení díla: **se prodlužuje o 16 kalendářních dnů. Toto prodloužení je zdůvodněno v zápise z jednání o vícepracích. Celkem se tedy prodlužuje lhůta pro provedení díla na 175 kalendářních dnů od předání staveniště.**

#### 2. Závěrečná ujednání

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.6.2017, dodatku č. 1 ze dne 11.8.2017, dodatku č. 2 ze dne 4.10.2017, dodatku č.3 ze dne 3.11.2017 a tímto dodatkem č.4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení*
3. *Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
4. *Tento dodatek č. 4 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
5. *Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je oceněný výkaz výměr víceprací.*
6. *Uvedený dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*


V Olomouci dne  
Za objednatele: 20.12.2017

V Praze dne: 12.12.2017  
Za zhotovitele:



S...no kraje, p.o.  
BNÍČ

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
Lipenská 1  
poštovní příhrádka 37



Ing. Karel RYPL  
předseda představenstva



**ZBV č. ZBV4 Vícepráce a méněpráce Rataje**

**Stavba:** 1723018/S02, II/448 Drahanovice – Olomouc

**Objekt:** 2, Investor SSOK

**Rozpočet:** 2, Investor SSOK

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 2 715 840,17 Kč

**Cena - celkem:** 2 694 028,55 Kč

**DPH:** 565 259,85 Kč

**Cena s daní:** 3 259 288,40 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 0,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** -21 811,62 Kč

**DPH:** -5 066,59 Kč

**Cena s daní:** -26 878,21 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:** [REDACTED]

**Datum vypracování ZBV** 15.11.2017



## Položky ZBV č. ZBV4

**Stavba:** 1723018/S02, II/448 Drahanovice – Olomouc  
**Objekt:** 2, Investor SSOK  
**Rozpočet:** 2, Investor SSOK

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
<b>1 - Zemní práce</b>							
97	113107306R00	N	Odstranění podkladu pl.50m2,kam.těžení tl.6 cm	m2	50,00000	46,30	2 315,00
						<b>Celkem</b>	<b>2 315,00</b>
<b>2 - Základy a zvláštní zakládání</b>							
20	212532111R00		Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh.	M3	-0,90000	1 007,40	-906,66
21	212755114R00		Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	M	-30,00000	19,30	-579,00
22	28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	M	-30,00000	27,00	-810,00
23	212571121R00		Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým, fr. 8/16	M3	-4,05000	1 081,70	-4 380,89
24	211971122R00		Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	M2	-54,00000	21,40	-1 155,60
25	69310657R		Textilie GEOZEM pestrá 250g/m2 š. 200 cm	M	-30,00000	35,80	-1 074,00
						<b>Celkem</b>	<b>-8 906,15</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
33	5671221141R0		Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM 1 tl.15 cm Podklad ze šterku částečně vyplněného cementovomaltou ŠCM, bez dilatačních spár, s rozprostřením a hutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou, tloušťka po zhutnění 150 mm	M2	-77,00000	276,80	-21 313,60
34	5648711111R0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm ŠDA 0/63	M2	-84,70000	222,10	-18 811,87
98	577151123RT3	N	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm,plochy 101-200 m2	m2	85,00000	293,00	24 905,00

**Položky ZBV č. ZBV4**

**Stavba:** 1723018/S02, II/448 Drahanovice – Olomouc  
**Objekt:** 2, Investor SSOK  
**Rozpočet:** 2, Investor SSOK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
						<b>Celkem</b>	<b>-15 220,47</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-21 811,62</b>