

Neuznatelné náklady akce

příloha č. 2

C9

Číslo žádosti: **37**

Příjemce: **Polička**

Název akce: **Cyklostezka Polička - Bořiny**

VÚK

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
větev A	neuznatelné příjemcem	133 365,10	28 006,67	161 371,77
	archeolog.dohled	5 000,00	1 050,00	6 050,00
4	sejmutí ornice	53 704,00	11 277,84	64 981,84
14	rozprostření ornice	29 848,00	6 268,08	36 116,08
21	zátěžová zkouška	10 000,00	2 100,00	12 100,00
35	svodidlo	123 785,00	25 994,85	149 779,85
36	montáž park.sloupku	2 500,00	525,00	3 025,00
53	park.sloupek zamykat.	3 480,00	730,80	4 210,80
větev B	neuznatelné příjemcem	0,00	0,00	0,00
	archeolog. Dohled	7 500,00	1 575,00	9 075,00
4	sejmutí ornice	4 424,00	929,04	5 353,04
14	rozprostření ornice	3 380,00	709,80	4 089,80
28	zátěžová zkouška	10 000,00	2 100,00	12 100,00
35	montáž park.sloupku	1 250,00	262,50	1 512,50
48	park.sloupek zamykat.	1 740,00	365,40	2 105,40
dodatek č.1			0,00	0,00
větev A	výsadba sazenic	-7 150,00	-1 501,50	-8 651,50
	kůl k sazenici	-7 150,00	-1 501,50	-8 651,50
	jasan	-5 980,00	-1 255,80	-7 235,80
	trubka kabelová	-288,00	-60,48	-348,48
8	zátěžová zkouška	10 000,00	2 100,00	12 100,00
vícepráce	stabilizace podkladu	129 088,79	27 108,65	156 197,44
	podklad ze štěrkodrti	0,00	0,00	0,00
	receptura	8 000,00	1 680,00	9 680,00
	recyklace podkladu	343 800,00	72 198,00	415 998,00
	vápno	65 745,38	13 806,53	79 551,91
větev B vícepráce	stabilizace podkladu	45 424,33	9 539,11	54 963,44
	podklad ze štěrkodrti	0,00	0,00	0,00
	recyklace podkladu	21 600,00	4 536,00	26 136,00
	vápno	23 134,77	4 858,30	27 993,07
	PD uznáno 140 tis. Kč		0,00	0,00
	celkem	1 016 201,37	213 402,29	1 229 603,66

Zpracovala:

Dne: 23.11.2017