

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/1411/4/2016

na zhotovení akce „Komunitní centrum Knapovec“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

A.B.V. spol. s r.o.

IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., a.s. č. účtu: 238660025

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1411/4/2016 uzavřené dne 17.10.2016 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 10.04.2017:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 16.09.2016 a změnových listů číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a činí dle rekapitulace:

13.497.176,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: třináctmilionů čtyřistadevadesát sedm tisíc osedmdesát šest korun českých)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO 01 budova formanky se sálem a zázemím	8.745.803,- Kč
SO 02 venkovní úpravy, terasa, komunikace	406.684,- Kč
SO 03 vodovodní přípojka	34.211,- Kč
SO 04 likvidace dešť. a splašk. vod	506.785,- Kč
VRN	88.000,- Kč

Změnový list č. 1	120.629,- Kč
Změnový list č. 2	9.530,- Kč
Změnový list č. 3	772.610,- Kč
Změnový list č. 4	-9.563,- Kč
Změnový list č. 5	73.216,- Kč
Změnový list č. 6	42.618,- Kč
Změnový list č. 7	58.894,- Kč
Změnový list č. 8	200.986,- Kč
Změnový list č. 9	104.288,- Kč
Cena díla bez DPH	11.154.691,- Kč
DPH 21 %	2.342.485,- Kč
Cena celkem včetně DPH	13.497.176,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1411/4/2016 uzavřené dne 17.10.2016 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 10.04.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 04.12.2017 pod číslem usnesení 2522/104/RM/2017.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 10.12.2017

V Ústí nad Orlicí, dne: 14.12.2017

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
A.B.V. spol. s r.o.
Vladislav Aliger
jednatel společnosti