

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo OStRM/2017/90 ze dne 14.8.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Jednající / Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Eckert, výrobní ředitel

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 08. 2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/90 týkající se akce : „Oprava chodníků v Podlážkách“

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č.2:

1. Mění se odst. 4.1 smlouvy – Termín zhotovení díla, a to takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 30.11.2017

2. Doplnuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla, a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností, uvedených v příloze č.1 - změnový list č. 2“.

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	3 177 628,58 Kč
Cena dle dodatku č.1	3 475 026,23 Kč
přípočty	60 291,87 Kč
odpočty	- 530 635,56 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	3 004 682,54 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 3 004 682,54 Kč bez DPH (slovy: třímiliončtyřístisícesetšestsetosmdesátdevakorunpadesátčtyřihálérů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.“

III. Uveřejnění dodatku

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku č. 2, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnový list č. 2

V Mladé Boleslavi dne 22. 11. 2017

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
Primátor

Zhotovitel
Ing. Bořivoj Horák, jednatel
H-INTES s.r.o.

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 22.11. 2017

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav