

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2017-002
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Martin Janáček, referent majetkové správy, [REDAKCE]

Ing. Jan Burkert, technik PS, [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: ljyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Hradební 772/12
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AVERS, spol.s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

Sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 411 90 840

DIČ: CZ41190840

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Koška, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Martin Koška, jednatel, [REDAKCE]

Fax: ---

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: reszr2k

Adresa pro doručování: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se dohodly podle bodu 14.6. článku 14 a bodu 2.6. článku 2 smlouvy na provedení dalších dodatečných prací nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy, jejíž potřebnost je objektivně doložena a vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 1 Změny a doplnění

- 1.1. Podle Článku 2 byla provedena specifikace víceprací a schválena jejich cena. Vše je uvedeno v Protokolu z 8. 12. 2017 posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci „Administrativní budova Hradební – stavební opravy objektu“ – 3 listy, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 SOD. Protokol udává přehled o rozsahu víceprací a méněprací, který je jeho součástí a obsahuje v přílohách změnové listy č.1- 4: ZL č.1 – příloha č.1 - 3 strany, ZL č.2a – příloha č.2 - 3 strany, ZL č.3 – příloha č.3 - 13 stran, ZL č.4 – příloha č.4 - 7 stran
- 1.2. V bodě 3.1. Článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 11 279 354,00 Kč bez DPH**
(slovy: jedenáct milionů dvě set sedmdesát devět tisíc tři sta padesát čtyři koruny české)“.
- 1.3. V odstavci 3.2. článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21%, což činí 2 368 664,43 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 13 648 018,43 Kč“.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž mají oba platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Objednatel

1/8 -12- 2017

Zhotovitel: