

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Vykládací rampy obchodního střediska Rozvoj - oprava podhledu	Číslo změny:	1
Číslo SoD/objednávky:	17084	Datum:	7.12.2017

Určeno pro:	projektanta	TDI	zhotovitele	objednatele	x
odesláno:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:						
číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH	
1.	17084	SO 01	302	ZL č.1_Podhled - změna skladby	81 916,50	
Celkem					81 916,50	
Počet připojených listů:			2		Počet připojených výkresů:	

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o:	81 916,50 Kč bez DPH	prodloužení lhůty do:	
snížení ceny o:	0 Kč bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	_____ dnů
Cena před změnou:	260 739,75 Kč bez DPH	Celková lhůta před změnou:	31.1.2018
Cena po změně:	342 656,25 Kč bez DPH	Celková lhůta po změně:	31.1.2018

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	x
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č. smlouvy o dílo č.

Objednatel : Město Sedlčany
náměstí T.G. Masaryka
Sedlčany
264 01

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za objednatele : Ing. Jiří Burian

Za zhotovitele : Ing. Jiří Barták