

DODATEK Č. 2 **KE SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 8. 9. 2016 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících a 2430 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OK PYRUS, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 31007

Se sídlem: Husovická 884/4, Husovice, 614 00 Brno
IČ: 25532464
DIČ: CZ25532464

Zastoupená: Ing. Otakarem Koudelkou, CSc., jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále také „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č.2016/03839/OVZI/DSM ze dne 8. 9. 2016.

ČÁST A.

Dne 8. 9. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/03839/OVZI/DSM, podle které se zhotovitel zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, která bude sloužit i pro provádění stavby (DSP+DPS), včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a doměření včetně vykonání inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby: "Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO".

Dne 5. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/03839/OVZI/DSM/1, kdy předmětem tohoto dodatku bylo posunutí termínu dokončení díla z důvodu velkého počtu požadavků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, na úpravy dokumentace DSP + DPS, takže nebylo zatím možno získat jeho souhlasné vyjádření a související závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče., a stavební povolení.

(dále jen „Smlouva o dílo a smlouva příkazní nebo SOD“)

ČÁST B.

V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní.

Nad rámec čl. III. Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
1) Změna rozsahu PD – zpětné využití stávající bobrovkové betonové krytiny VMO při rekonstrukci krovů na klášterní křídla – dodávka a montáž nové pálené bobrovkové krytiny na kostel – podrobný POV (plán organizace výstavby) a BOZP (bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) včetně podrobné etapovitosti realizace po jednotlivých křídlech včetně kostela VMO – statické posouzení zazubených nosníků stropu kostela – komplexní oprava a přetření všech fasád – oprava pískovcových soklů VMO – repase vjezdové brány, vstupních dveří do kláštera a kostela VMO – dodávka a montáž nových rámu na bannery – zahrnutí síťoviny lešení s potiskem VMO do rozpočtu

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován Cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní – „Cenová nabídka – kalkulace ceny – 2. etapa fasády“.

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání 1 vyhotovení DSP+DPS
vč. všech potřebných podkladů a průzkumů: **do 1. 2. 2017**
 - b) Termín předání 1 vyhotovení rozšířené DSP+DPS
vč. všech potřebných podkladů a průzkumů: **do 8. 1. 2018**
 - c) Termín předání pravomocného SP: **do 20. 3. 2018**
 - d) Termín předání aktualizované DSP+DPS vč. CD
se zpracovanými podmínkami ze stavebního řízení **do 28. 2. 2018**

Smluvní strany se dále ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní, a to následovně:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní	147 000,-	30 870,-	177 870,-
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	69 000,-	14 490,-	83 490,-
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a v tomto Dodatku č. 2	216 000,-	45 360,-	261 360,-

(cena díla celkem vč. DPH dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní a dodatku č. 1 a č. 2 slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc tři sta šedesát korun českých)

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:


- a) *první faktura* ve výši **129 712 Kč** včetně DPH (107 200 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP+DPS objednateli;
- b) *druhá faktura* ve výši **83 490 Kč** včetně DPH (69 000 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování rozšířené DSP+DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání rozšířené DSP+DPS objednateli;
- c) *třetí faktura* ve výši **48 158 Kč** včetně DPH (39 800 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 500 Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Příloha Dodatku č. 2: „Cenová nabídka – kalkulace ceny – 2. etapa fasády
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 11. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:


Objednatel: 19-12-2017



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Brně dne:

Zhotovitel: 14-12-2017



Projektová dokumentace:

„Vlastivědné muzeum v Olomouci –rekonstrukce krovů v budově VMO“

Příloha: – „Cenová nabídka – kalkulace ceny – 2. etapa fasády“

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenová kalkulace:

Předpokládané celkové cestovní náklady:	7.000,– Kč
Doměřovací a průzkumné práce:	6.000,– Kč
Zpracování projektové dokumentace:	36.000,– Kč
BOZP a POV:	5.000,– Kč
Statický výpočet:	9.000,– Kč
Rozpočtová část:	6.000,– Kč

Celkem: 69.000,– Kč bez DPH

Termín předložení dokumentace – 8. ledna 2018

Termín vyřízení stavebního povolení – 20. března 2018

V Brně 2

Zpracova

IC:

64