

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1568/2017

"Silnice II/283 Turnov - Bělá"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1568/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 419 686,28 Kč bez DPH, tj. 507 820,40 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	4 969 070,97 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 419 686,28 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	4 549 384,69 Kč
DPH	955 370,78 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	5 504 755,47 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2168/17/RK ze dne 21.11.2017.

V Liberci dne 19.12.2017

V Jičíně dne 8.12.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmana

.....
Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/283 Turnov - Bělá“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/283 Turnov - Bělá“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 001 – komunikace

Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení některých prací po zaměření skutečně provedených prací. Jedná se především o čištění příkopů, dosypání krajnic, nebylo nutné nově vystavět dvě betonová čela a nebylo nutné výškově upravit některé znaky ve vozovce. Dále byl pochůzkou po odfrézování vozovky stanoven přesný rozsah nutných sanací vozovky a po zaměření byl skutečný rozsah sanací menší, než navrhl projektant.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

méněpráce

Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-330,41	m3	100	-33 041,00
014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	-420,876	T	70	-29 461,32
113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	-233,813	m3	190	-44 424,47
12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	-42,42	m3	325	-13 786,50
12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	-73,5	m3	310	-22 785,00
129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	-30	m	120	-3 600,00
12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	-14	m	250	-3 500,00
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	-736,75	m2	14	-10 314,50
21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	-125,313	m3	730	-91 478,49
56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	-180,15	m3	520	-93 678,00
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	-479,8	m	65	-31 187,00
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	-3	KUS	1 380,00	-4 140,00
89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	-1	KUS	1 290,00	-1 290,00
918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	-2	KUS	18 500,00	-37 000,00
Celkem					-419 686,28

Silnice II/283 Turnov – Bělá

▪ Cena stavby dle SoD bez DPH	4 969 070,97 Kč
▪ Cena víceprací bez DPH	0,00 Kč
▪ Cena méněprací bez DPH	- 419 686,28 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	419 686,28 Kč
▪ Absolutní hodnota změny v % (max 15% dle §222 odst. 4)	8,44 %
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	- 419 686,28 Kč
▪ DPH 21%	- 88 134,12 Kč

Zhotovitel : M-SILNICE a.s. Josef Kunt

Dne

TDI : VARIA s.r.o. Milan Skalický

Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa
silnic Libereckého
kraje, příspěvková
organizace Jiří Medek

Dne