

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000025/2017/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Zdeněk Karas telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **VIKTORSTAV s.r.o.**
Sídlo společnosti Pobřežní 28, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa Široká 294, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Vitalij Kozar
b) technických Ing. Vitalij Kozar
c) realizace Ing. Vitalij Kozar
d) stavbyvedoucí Radek Hendrych
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 0700721)

Telefon: 602 429 490
FAX: 429 319 946
E-mail: viktorstav@chrudim.cz
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1086028200/5500

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově
čp. 77, Resselovo nám.“**

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017, akce „**Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo nám.**“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.16, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující nutné práce a dodávky: Sjednocující opravu popraskané zadní zdi dvora vč. lešení, v rámci doplňování hrotového systému horolezeckou technikou budou doplněny práce ohledně nutných oprav střech a žlabů, vč. jejich vyčištění; vyštukování ploch, které není možno opravit pouze malířsky, vč. doplnění úprav nik pro vestavěné skříňe v sekretariátu starosty; sjednocení obložkových zárubní v chodbě před kanceláří starosty; doplnění výměny pohlahových krytin v místnostech, kde došlo k zásahům do podlah, z důvodu zrušení příček a polopřímek; doplnění odvodušňovacích ventilů na stávajícím rozvodu UT, z důvodu dopuštění systému; doplnění tlakových nerezových hadiček; doplnění rozvaděče R123; doplnění nástěnného svítidla a externích přepěťových ochran, z důvodu úpravy technického provedení elektroinstalace ve 4.NP.

Dodatek č. 2 SOD je zadán v souladu s § 222, odst. (6) zákona, který umožňuje zadat dodatečné stavební práce, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Hodnota dodatečných stavebních prací však nesmí překročit 50 % původní hodnoty závazku. Změna v osobě dodavatele není v tomto případě možná z technických důvodů spočívajících ve slčitelnosti prováděných prací a navazujících souvisejících záruk, jejichž případné uplatňování by přineslo zadavateli značné obtíže. Změna v osobě dodavatele dále není možná z důvodu dokončení stavby již k 31. 12. 2017, do kdy je nutno dokončit veškeré stávající práce i veškeré nově zadávané práce, které je nutné provádět souběžně, tj. nelze provést dodatečné práce až po provedení veškerých prací dle smlouvy o dílo. Vícepráce v hodnotě 232.322,00 Kč bez DPH, tj. 281.109,62 Kč vč. DPH, odpovídají 2,56 % původní hodnoty závazku.

2.1 Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	9.058.187,92	1.902.219,00	10.960.407,00
Haléřové vyrovnání DPH původní SOD	0,00	0,46	0,38
Snížení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	161.851,47	33.988,81	195.840,28
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. dodatku č. 1	1.178.876,56	247.564,08	1.426.440,64
Zvýšení ceny dle bodu 2.16. dodatku č. 2	232.322,00	48.787,62	281.109,62
Celková smluvní cena	10.307.535,01	2.164.582,35	12.472.117,36

3 . Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000025/2017/DIL ze dne 18.07.2017 zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 18.12.2017
Za objednatele:

V Chrudimi dne 18.12.2017
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Ing. Vitalij Kozar
jednatel společnosti