

**DODATEK Č.1**  
**SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č.smlouvy objednatele: 05PU-001703

č.smlouvy zhotovitele: .....

**„NA REALIZACI ZAKÁZKY:**

**I/34 Třeboň, oprava kruhové křižovatky –autorský dozor**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████

generální ředitel

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:

██

ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

**WAY project s.r.o.**

se sídlem:

Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:

63906601

DIČ:

CZ63906601

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Č.Budějovicích  
(oddíl C, vložka 5694)

zastoupen:

██████████ - jednatel společnosti

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

██████████ - jednatel společnosti

e-mail:

██

tel:

██

ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „**Poskytovatel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení termínu realizace stavby na této úpravě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen Smlouva) takto:

**Mění se článek III bod 1 Smlouvy a nově zní takto:**

Doba plnění pro dokončení Služby objednateli je do 31.12.2017.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služby s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

19 -12- 2017

\_\_\_\_\_  
ředitelka Správy České Budějovice

Datum: 19 -12- 2017

**WAY project s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
jednatel společnosti

Datum: 28.9. 2017