



## II. Změna ceny za dílo

V průběhu provádění stavebních prací, vyvstala potřeba rozšíření předmětu díla o provedení prací nutných k dokončení a zprovoznění díla, které nebylo možno před podpisem této smlouvy předvídat. Dohodnuté změny jsou rozepsány a vyčísleny v tabulce - soupis prací, která je přílohou tohoto dodatku a jejich celková hodnota činí - **89 092,- Kč** bez DPH. (osmdesátdevěttisícdevadesátdvakorunčeských)

Celková cena díla tedy činí: 680 624,40 Kč, bez DPH  
(šestsetosmdesáttisícšestsetdvacetčtyřikorunčeských)

## III. Změna termínu plnění

1. Z důvodu nutnosti provést práce nad rámec dohodnutého objemu prací je nutné prodloužit termín dokončení díla do 20. 12. 2017.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Oba výtisky mají platnost originálu.
2. Dodatek smlouvy č. 1, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek smlouvy č. 1 přečetly a na důkaz svého souhlasu s ním připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Soupis víceprací  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

V Jincích dne: 27. 11. 2017

V Pavlově dne: 27. 11. 2017

.....  
za objednatele  
ing. Petr Švadlena  
ředitel divize

.....  
za zhotovitele  
Petr Rátonyi  
jednatel

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

Číslo zakázky	1882017
Zakázka	<b>Most U Vysoké jedle VCP</b>
Klasifikace	
Fáze	
Investor	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

### Verze

Popis	Nabídkový rozpočet
Komentář	

### Firma

	PERAT s.r.o. Karlovarská 8, Pavlov 273 51
--	---


Dne	18.11.2017
Zpracovatel	

Zakázka:

**Most U Vysoké jedle VCP**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>89 092</b>
002: Bagrování potoka	59 300
009: Odkopávky mostních piliřů	10 732
767: Konstrukce zámečnické (oprava mostní konstrukce)	7 500
010: Bourání mostního prahu (pravá strana potoka)	11 560
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>89 092</b>
<b>DPH</b>	<b>-</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>89 092 Kč</b>

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	měra bez ztrát	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>										<b>89 092</b>
<b>002: Bagrování potoka</b>										<b>59 300</b>
5.	SP	131Cp1010-002		Bagrování potoka, přemístění výkopku do 50m	kpl	1,0	-	1,0	39 800,00	39 800
6.		131Cp1010-002		Ruční práce připomoce potok	kpl	1,0	-	1,0	17 000,00	17 000
7.	SP	126Cc0042-002	181151113	Úprava potoka, levé a pravé komory	kpl	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500
<b>009: Odkopávky mostních piliřů</b>										<b>10 732</b>
8.	SP	122Cc0030-002	122101101	Odkopávky a prokopávky - vč.dočištění a bednění	m3	18,4	-	18,4	180,00	3 312
9.	SP	182Eq4080-008	380316121	Betonová hlava, práce a doprava	m3	2,0	-	2,0	2 910,00	5 820
10.	SP	212Jh2040-004	345362021	Výztuž zídek ze sítí - svařované sítě Kari	kpl	1,0	-	1,0	1 600,00	1 600
<b>767: Konstrukce zámečnické (oprava mostní konstrukce)</b>										<b>7 500</b>
11.	H	000Hh2062-01		Úhelník rovnoramenný ocelový Feron - L55x55,vč. broušení, svařování, řezání	kpl	1,0	-	1,0	7 500,00	7 500
<b>010: Bourání mostního prahu (pravá strana potoka)</b>										<b>11 560</b>
12.	SP	123Bq4010-004	130901122	Bourání mostního prahu v jiném rozsahu vč.odvozu	kpl	1,0	-	1,0	7 560,00	7 560
13.	SP	123Bq4010-004	130901122	Dobetonávka odhad dle potřeby	kpl	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000

		<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 1</b>		
Stavba	Oprava Mostu U Vysoké Jedle	Smlouva č.	2017 - 2823	
Zhotovitel	BAGGER, k.s., Na Jezerce 1199/7, Praha 4	Generální projektant	██████████	
Autorský dozor	██████████	TZI	██████████	
<b>Název změny</b>	Vícepráce specifikované v soupisu prací - příloha č. 1	<b>Změna</b>	termínu dokončení stavby	ano
<b>Stručný popis změny</b>	Vícepráce specifikované v soupisu prací - příloha č. 1.		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	ne	
Původní termín dokončení stavby	30.11.2017	Navrhovaný termín dokončení stavby	20.12.2017	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	Provedení prací nad rámec dohodnutého objemu.			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha SoD	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	591 532,40	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	680 624,40	
Odůvodnění změny objemu stav. prací	Provedení prací, důležitých pro funkci díla, které nebylo možno předvídat před zahájením zakázky.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	podpis	
	24.11.2017	██████████		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím	nesouhlasím	24.11.2017	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDI stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím	nesouhlasím	24.11.2017	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím	nesouhlasím	24.11.2017	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních	dne	jméno a příjmení	podpis	
souhlasím	nesouhlasím	24.11.2017		
Zdůvodnění	příloha č. ...			