

DODATEK SMLOUVY č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění zákona 460/2016 Sb.)

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Algon, a.s
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Prah 5
IČ: 284 20 403
DIČ: CZ28420403
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze , oddíl B , vložka 14403
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednající: Petr Študlar, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.08.2017 Smlouvu o dílo č. 75/17-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

2. Změna Smlouvy o dílo

V rámci realizace stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“ dojde k navýšení k objemu stavebních prací. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

v článku VII, „Cena díla a platební podmínky“ se mění odst. VII. 3, který nově zní:

VII. 3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí

Celkem 3 428 880,40 Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením čísloze dne

Přílohy:

- 1) Změnový list č.1

V Sokolově dne 18.12.2014

V PRAZE dne 18.12.2014




starosta města

.....
Objednatel

Petr Študlar
předseda představenstva

.....
Zhotovitel



Stavební úpravy zklidněné komunikace, ul. Třebízského "C", Sokolov

Změnový list č. 1 podklad pro dodatek k SoD

Název změny:

Vícepráce a méněpráce na objektu

Popis změny:

Jedná se o vícepráce a méněpráce vyvolané zjištěnými skutečnostmi při vlastní realizaci stavby

Zdůvodnění změny:

Ke změně došlo z důvodu zjištěných skutečností při provádění stavby. Kolize původního návrhu s trasou stávajícího topného kanálu a kabelu ČEZu.

Umístění změny:

Objekt a část

Stavební úpravy zklidněné komunikace, ul. Třebízského "C", Sokolov

Soupis příloh:

1. Rozpočet

Odsouhlasil:

	Jméno	Datum:	Podpis
Zhotovitel:			
TDI			
Projektant			
Objednatel souhlasí s cenou změny ve výši (cena uvedena bez DPH)			67 508,23 Kč
Objednatel	Luboš Pravec		

Stavební úpravy zklidněné komunikace, ul.5.Třebízského "C", Sokolov

Změnový list č.1 -rozpočet

poř. číslo pol.	č.poj.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
		Práce vyvolané úpravou z důvodu kolize s topným kanálem a kabelem ČEZu:				67 508,23 Kč					
1	6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	9,41060	21,41	12,0000	32,00	301,14	685,14	384,00 Kč
2	7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	26,23180	36,18	7,95	95,00	2682,02	3437,27	755,25 Kč
3	8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	26,23180	36,18	7,95	15,00	423,48	542,73	119,25 Kč
4	9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,41720	25,37	7,95	125,00	2177,15	3170,90	993,75 Kč
5	10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	87,08600	126,84	39,75000	9,00	783,77	1141,52	357,75 Kč
6	11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,41720	25,37	7,95000	14,00	243,84	355,14	111,30 Kč
7	12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,41720	25,37	7,95000	90,00	1567,55	2283,05	715,50 Kč
8	13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	994,02250	1 010,02	16,00000	9,00	8946,20	9090,20	144,00 Kč
9	19	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	994,02250	1 010,02	16,00000	115,00	114 312,59	116152,59	1 840,00 Kč
10	NP	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	948,37770	1 030,63	82,25000	285,00	270 287,64	293728,895	23 441,25
11	21	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	865,45750	830,21	-35,25000	19,61	16 971,62	16280,3691	-691,25

12	22	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	865,45750	830,21	-35,25000	292,64	253 267,48	242951,923	-10 315,56
13	23	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	865,45750	830,21	-35,25000	8,68	7 512,17	7206,2011	-305,97
14	24	577132311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm	m2	865,45750	830,21	-35,25000	219,57	190 028,50	182288,661	-7 739,84
15	25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,92020	195,72	112,80000	196,00	16 252,38	38361,1788	22 108,80
16	26	59245268RS	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	60,34510	175,35	115,00000	162,00	9 775,91	28405,9062	18 630,00
17	32	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bat. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	337,58940	390,59	53,00000	320,00	108 028,61	124988,608	16 960,00
									Rozdíl celkové ceny		67 508,23 Kč
									Méněpráce		- 19 052,63 Kč
									Vícepráce		86 560,85 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											67 508,23 Kč