



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě
 evidované u objednatele pod č. 108/2017
(dále jen “Dodatek č. 1”)

mezi

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Oddíl ALX, vložka 296, sp. zn. ALX 296

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

č. účtu IBAN: CZ44 2700 0000 0002 0021 0002

SWIFT banky: BACX CZPP

(dále jen „objednatel“)

a

CICERO Stapro Group s.r.o.

se sídlem Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice, Česká republika
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 24014

zastoupen: **Pavlem Karáskem**, jednatelem

IČO: 27523586

DIČ: CZ27523586

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 217379234/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

V souladu s článkem III. odstavec 7, resp. článkem XV. odstavec 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 108/2017 uzavřené dne 19. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách této Smlouvy:

1. Článek III. odst. 6 Smlouvy je nahrazen následovně:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do **18 (slovy: osmnácti) kalendářních měsíců** ode dne nabytí účinnosti smlouvy, a to dle následujícího harmonogramu:

Fáze	Název Fáze – dílčího plnění	Zahájení	Ukončení	Akceptace
1	Příprava projektu a Cílový koncept informačního systému	T (T = nabytí účinnosti smlouvy)	T + 127 dnů	Akceptační protokol
2	Poskytnutí časově a místně neomezených licencí	T	T + 5 dnů	Předávací protokol
3	Samotná Implementace informačního systému	T + 128 dnů	T + 449 dnů	Akceptační protokol
4	Příprava produkčního provozu informačního systému a testování produkčního systému	T + 450 dnů	T + 499 dnů	Akceptační protokol
5	Akceptace implementace informačního systému	T + 500 dnů	T + 510 dnů	Akceptační protokol

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne _____

V Pardubicích dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

CICERO Stapro Group s.r.o.

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel

Pavel Karásek
jednatel