

## PŘÍLOHA Č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Tučně označené termíny jsou závazné milníky a jejich změna musí být řešena oboustrannou písemnou dohodou zástupců smluvních stran.

Fáze	Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	<b>M</b>	<b>Zahájení projektu</b>	<b>4. 9. 2015</b>	<b>4. 9. 2015</b>
	I	MW MAC OS X: rozhraní TokenD	4. 9. 2015	4. 12. 2015
	I	e-Blesk	4. 9. 2015	11. 9. 2015
	<b>M</b>	<b>Předání systému do integračních testů</b>	<b>11. 9. 2015</b>	<b>11. 9. 2015</b>
	I	Integrační testy	14. 9. 2015	23. 10. 2015
	I	Tvorba provozní dokumentace	4. 9. 2015	23. 10. 2015
	<b>M</b>	<b>Předání systému do nezávislých testů</b>	<b>23. 10. 2015</b>	<b>23. 10. 2015</b>
	S	Podpora Nezávislých testů	26. 10. 2015	11. 12. 2015
	I	Implementace ZP001	23. 11. 2015	11. 12. 2015
	I	Nasazení do provozu	29. 12. 2015	31. 12. 2015
	I	Pilotní provoz	1. 1. 2016	8. 1. 2016
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>	<b>11. 1. 2016</b>	<b>11. 1. 2016</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze I</b>		<b>25. 1. 2016</b>
II	I	Ukončení podpory licencí MW podle čl. 3 pododst. 3.1.4		31. 3. 2017
	I	Upgrade OS na virtualizačních serverech	1. 6. 2016	31. 12. 2017
	<b>A</b>	<b>Akceptace fáze II</b>		<b>18. 1. 2018</b>
III	I	Obnova HSM modulů	1. 7. 2018	30. 11. 2018
	I	Obnova HW DV1	1. 7. 2018	30. 11. 2018
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>	<b>1. 12. 2018</b>	<b>20. 12. 2018</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze III</b>		31. 12. 2018
IV	I	Obnova HW serverů	1. 1. 2020	31. 12. 2020
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>	<b>31. 12. 2020</b>	<b>31. 12. 2020</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze IV</b>		<b>18. 1. 2021</b>
V	I	Upgrade SW PSeP na novou verzi ORACLE	1. 3. 2016	31. 12. 2025
	S	Instalace ostré DB objednatelem a případný upgrade clusteru	1. 3. 2016	31. 12. 2025
	S	Migrace dat ostré DB objednatelem	1. 3. 2016	31. 12. 2025
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>	<b>31. 12. 2025</b>	<b>31. 12. 2025</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze V</b>		<b>31. 12. 2025</b>
VI	I	Implementace IZP001	22. 2. 2016	19. 2. 2016
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>		<b>28. 2. 2017</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze VI</b>		<b>14. 3. 2017</b>
VII	I	Implementace ZP003	1. 3. 2016	3. 10. 2016
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>	<b>1. 9. 2016</b>	<b>15. 9. 2016</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze VII</b>		<b>30. 9. 2016</b>
VIII	I	Implementace ZP004	1. 3. 2016	31. 3. 2016

	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>		<b>31. 3. 2016</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze VIII</b>		<b>1. 4. 2016</b>
<b>IX</b>	I	Implementace Změna identifikace žadatele o cizinecký/uprchlický e-pas	<b>1. 1. 2018</b>	<b>31. 12. 2018</b>
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>		<b>31. 12. 2018</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze IX</b>		<b>2. 1. 2019</b>
<b>X</b>	I	Implementace AIS3 <sup>1</sup>	1. 7. 2018	3. 4. 2019
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>		<b>3. 4. 2019</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze X</b>		<b>4. 4. 2019</b>
<b>XI</b>	I	Implementace ZP005	26. 9. 2016	9. 12. 2016
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>		<b>16. 12. 2016</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze XI</b>		<b>18. 1. 2017</b>
<b>XII</b>	I	Implementace ZP006	9. 2. 2017	29. 5. 2017
	<b>M</b>	<b>Nasazení do provozu</b>		<b>1. 6. 2017</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze XII</b>		<b>14. 7. 2017</b>
<b>XIII</b>	I	Analýza a návrh	5. 9. 2017	2. 3. 2018
	<b>M</b>	<b>Předání analytických a návrhových dokumentů</b>		<b>15. 3. 2018</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze XIII</b>		<b>22. 3. 2018</b>
<b>XIV</b>	I	<b>Vývoj, interní testy</b>	5. 9. 2017	2. 3. 2018
	I	Serverový middleware	15. 11. 2017	16. 4. 2018
	I	Integrační testy	5. 3. 2018	27. 4. 2018
	I	Nezávislé testy	30. 4. 2018	15. 6. 2018
	I	Middleware klientský - Windows bez podpory QSCA	5. 9. 2017	22. 6. 2018
	I	Příprava produkčního prostředí	18. 6. 2018	29. 6. 2018
	<b>M</b>	<b>Zahájení produkčního provozu</b>		<b>2. 7. 2018</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze XIV</b>		<b>6. 7. 2018</b>
<b>XV</b>	I	Middleware klientský - Windows s QSCA	13. 3. 2018	1. 8. 2018
		Nezávislé testy	1. 8. 2018	15. 8. 2018
	I	Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní	11. 1. 2018	15. 10. 2018
		Nezávislé testy	16. 10. 2018	31. 10. 2018
	<b>M</b>	<b>Předání MW (klientský s QSCA, OS X, Linux, mobilní)</b>		<b>31. 10. 2018</b>
	<b>A</b>	<b>Akceptace Fáze XV</b>		<b>6. 11. 2018</b>

Legenda:

<b>S</b>	Požadovaná/poskytovaná součinnost
<b>A</b>	Akceptační milník
<b>M</b>	Smluvní milník
<b>I</b>	Implementační práce

Tučně označené milníky (tučné M ve sloupci Typ aktivity) jsou považovány za rozhodující milníky, na které se váží sankce dle odstavce 15.1 smlouvy.