

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E 618-S-11962/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016S0103, uzavřené  
dne 11. 11. 2016 mezi**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp.zn. A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-11962/2016/Pal**

ISPROFOND/ISPROFIN: 5003740001

a

**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

se sídlem: Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

IČO: 49285092, DIČ: CZ49285092

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové,

sp. Zn. B 4383

bank. spojení: 

zastoupena: Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2016S0103**

**NA ZPRACOVÁNÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PŘÍPRAVNOU DOKUMENTACI STAVBY A ZHOTOVENÍ  
PROJEKTU STAVBY VČ. VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště“**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna termínů dokončení a předání 3. a 4. části díla. K posunu termínů dochází z důvodu nutnosti doplnění dodatečných požadavků Odboru výstavby Města Neratovice v rámci probíhajícího územního řízení.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 Smlouvy, odst. 5.13 Smlouvy, resp. úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění.

### I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-11962/2016/Pal, č. Zhotovitele: 2016S0103, ze dne 11.11.2016, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text článku 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby Obchodní podmínky pro projekt stavby
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15 c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
<u>Příloha č. 4:</u>	a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <b>znění platné ke dni podpisu dodatku č.2</b>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

### II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-11962/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 2016S0103, ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy je jako příloha a nedílnou součástí Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Aktualizovaný harmonogram plnění  
**- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2**

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 11. 12. 2017

V Hradci Králové dne 8. 12. 2017

**Ing. Lubor Hruběš**  
Ředitel, Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Jaroslav Šimůnek**  
Jednatel  
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.



## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od podepsání SOD</b>	Geotechnický průzkum, návrh technické řešení. Projektová dokumentace v rozsahu P pro vyjádření odborných složek SŽDC a ČD.	Předávací protokol. Dokumentace v el. formě.
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od podepsání SOD</b>	Odevzdání projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami drážních i mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury v rozsahu P vč. všech podkladů pro získání Územního rozhodnutí. Podání žádosti o ÚR. Předání PD vč. povinných příloh ZP se zapracovanými připomínkami složek SŽDC, ČD, mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury ke schválení GŘ SŽDC.	Předávací protokol. Kopie žádosti o ÚR. Dokumentace v el. formě. Předávací protokol.
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 16 měsíců od podepsání SOD</b>	1/ Nabytí právní moci ÚR. 2/Odevzdání dokumentace v rozsahu Projekt se zapracovanými připomínkami drážních i mimodrážních organizací a správců technické infrastruktury v rozsahu pro SP vč. všech podkladů pro získání Stavebního povolení. Podání žádosti o SP.	Územní rozhodnutí v právní moci. Předávací protokol. Předávací protokol. Kopie žádosti o SP. Dokumentace v el. formě.
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 19 měsíců od podepsání SOD</b>	Odevzdání kompletního díla vč. stavebního povolení v právní moci.	Předávací protokol. SP v právní moci. Dokumentace v elektronické i tištěné formě.
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>dle realizace stavby</b>	výkon autorského dozoru v realizaci	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta

# Plná moc

## **Společnost SGJW Hradec Králové spol. s r.o.,**

se sídlem Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
IČ 49285092,

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383  
jejímž jménem jednají níže podepsaní jednatele

**Ing. Jaroslav Šimůnek,**

**Ing. Milan Koudelka,**

(dále jako zmocnitel)

## **uděluje plnou moc**

**Ing. Jaroslavu Šimůnkovi,** [redacted] jednatelem  
společnosti SGJW Hradec Králové spol. s r.o., se sídlem Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí,  
500 02 Hradec Králové, IČ 49285092, zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 4383

## **jako zmocněnci**

k tomu, aby shora uvedenou společnost v plném rozsahu zastupoval při všech jednáních a činil za ni  
právní úkony, které souvisí se získáním a realizací veřejných a jiných zakázek. Zmocněnec je oprávněn  
zejména:

- Podepisovat jménem zmocnitele nabídky
- Jednat se zadavateli a objednateli
- Podávat jménem zmocnitele námitky proti rozhodnutí zadavatelů
- Zastupovat zmocnitele ve správním řízení, jenž souvisí se získáním a realizací zakázek
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o společnosti
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o dílo a dodatky k nim
- Uzavírat jménem zmocnitele rámcové smlouvy
- Vystavovat objednávky.
- Vyřizovat běžné obchodní záležitosti, u nichž hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 30 mil. Kč

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje zmocnitele.

Tato plná moc je omezena na zakázky nepřesahující částku 30 mil. Kč (slovy třicet milionů Kč) bez  
DPH a je účinná pro období od 15.06.2017 do 31.01.2018.

V Praze dne: 15. 6. 2017

**Zmocnitel :**

**Zmocněnec :**

**Ing. Jaroslav Šimůnek**

Plnou moc přijímám:

**Ing. Milan Koudelka**

**Ing. Jaroslav Šimůnek**

Ověření legalizace  
nášné číslo ověřovací knihy OL 7 1451, 1452 / 2017 -  
Ověřuji, že  
Ing. JAROSLAV JIMŮNEK,

jehož(jíž) totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu před notářem  
vlastnoručně podepsal(a). *st*

V Praze dne

15-06-2017

Ověření legalizace  
nášné číslo ověřovací knihy OL 7 1449 / 2017 -  
Ověřuji, že  
Ing. MILA KOC DĚLKA

jehož(jíž) totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu před notářem  
vlastnoručně podepsal(a).

V Praze dne

15-06-2017