

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 096 300 17

evíd. číslo registru VZ:

64017078

č. smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0504

„Oprava koleje v km 9,470 - 9,770 trati Častolovice - Solnice“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
 xxx
- b) ve věcech technických: xxx
 xxx
 xxx
- c) technický dozor: xxx
 xxx
 xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „OK ČaSo“

Sídlo: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(dále také „vedoucí společník“)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191

DIČ: CZ03012191

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva

(dále také „společník“)

smlouvou o společnosti 21. 6. 2017.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje v km 9,470 - 9,770 trati Častolovice - Solnice**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 096 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0504 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Nestabilitě drážního svahu v místech, kde podle projektové dokumentace neměl být svah sanován. Z uvedeného důvodu došlo v dotčeném místě k osazení gabionů včetně všech souvisejících prací, a to zejména těžení zeminy, dopravě výzisků a materiálu do zásypů, přepravám materiálu v rámci stavby a částečnému uložení sypanin do násypů, popř. na skládku.
- B. Projektová dokumentace uvažovala s tím, že se v místě stavby v tělese žel. spodku vyskytují zeminy a horniny II. třídy těžitelnosti. Po započetí prací a zjištění ztížené rozpojitelnosti a odebírání materiálu byla těžená hornina překvalifikována na horninu III. třídy těžitelnosti.
- C. Vzhledem ke struktuře hornin tvořící těleso žel. spodku, došlo oproti projektové dokumentaci ke změně konstrukční vrstvy pražcového podloží typu 6 na konstrukční vrstvu pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m.
- D. Objednatel stavby dodal kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Důsledkem této změny došlo ke snížení počtu svarů celkem o 6 kusů.
- E. Dle požadavku SŽG byl oproti návrhu na osazení zajišťovacích značek usazen 1 ks zajišťovací značky do hrany nástupiště. Došlo tedy ke snížení objemu prací potřebných k osazení zajišťovací značky a ke snížení množství dodaných betonových sloupků o 1 ks.

Celková výše méně prací činí: 700 545,40 Kč
(slovy: sedm set tisíc pět set čtyřicet pět korun českých čtyřicet haléřů),

Celková výše víceprací činí: 700 528,89 Kč
(slovy: sedm set tisíc pět set dvacet osm korun českých osmdesát devět haléřů).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací a víceprací snížila o částku ve výši 16,51 Kč (slovy: šestnáct korun českých padesát jedna haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 11 697 364,25 Kč (slovy: jedenáct milionů šest set devadesát sedm tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých dvacet pět haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 6. 2017 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 1 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 25 m² (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 2 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 4,275 tun (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 3 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 38 tun (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 4 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 15 kusů (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 19 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 1036,4 m² (viz čl. I. odst. C tohoto dodatku),
- položka č. 21 (část SO 01 - Železniční spodek) – snížení množství měrných jednotek o 1036,4 m² (viz čl. I. odst. C tohoto dodatku),
- položka č. 23 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 22,5 m³ (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 24 (část SO 01 - Železniční spodek) – snížení množství měrných jednotek o 529 m³ (viz čl. I. odst. B tohoto dodatku),
- položka č. 25 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 536,536 m³ (viz čl. I. odst. B tohoto dodatku),
- položka č. 27 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 76,2 tuny (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 28 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 13,565 tuny (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 29 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 42,275 tuny (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 31 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 13,565 tuny (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 33 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 9 m³ (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 34 (část SO 01 - Železniční spodek) – zvýšení množství měrných jednotek o 17,1 tuny (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 33 (část SO 02 - Železniční svršek) – snížení množství měrných jednotek o 6 kusů (viz čl. I. odst. D tohoto dodatku),
- položka č. 43 (část SO 02 - Železniční svršek) – snížení množství měrných jednotek o 1 kus (viz čl. I. odst. E tohoto dodatku),
- položka č. 45 (část SO 02 - Železniční svršek) – snížení množství měrných jednotek o 1 kus (viz čl. I. odst. E tohoto dodatku).

3.9. Dále se v nabídce zhotovitele na provedení díla doplňuje následující položka:

- položka č. 100 položka č. 100 (část SO 01 – Železniční spodek), s kódem položky 5964102021 a názvem: „Železniční spodek Gabionový koš kompletní s vázanými oky 100x50 mm“ v množství 20 kusů, viz čl. I. odst. A. Oceněná dle Sborníku pro ÚOŽI 2017.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **11 697 364,25 Kč**

slovy: jedenáct milionů šest set devadesát sedm tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých dvacet pět haléřů

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 20.12.2017
Za objednatele:

V Pardubicích dne 18.12.2017
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Vladimír Filip
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

V Pardubicích dne 18.12.2017
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: