

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava části krovu a střešního pláště bytového domu č.p. 298/8, ulice Krumlovská, Ivančice“, uzavřené dne 1. 11. 2017 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP
[REDAKCE]

(dále jen *objednatel*)

a

H & B delta, s.r.o.

IČO: 25835661
DIČ: CZ25835661
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zastoupené: Ing. Ondřej Hurta, jednatel
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo z důvodu víceprací a méněprací, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o hoblování řeziva, uložení hřebenáčů do malty, odvětrání kanalizace. Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele. Více viz. Příloha č. 1.

II.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 31 644,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **510 926 Kč** (slovy: pětsetdesettisícdevětsetdvacetšest korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH	479 282,- Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	31 644,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	510 926,- Kč
DPH 15%	76 639,- Kč
Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)	587 565,- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 13. 12. 2017

Ve Vsetíně dne: 13. 12. 2017

.....
za objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Příloha č. 1 Rozpočet víceprací a méněprací

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 31, bod 21, konané dne 13. 12. 2017.