

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2016/0463/OSIO uzavřené dne 21.6.2016 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R- 1040/2016 ze dne 5.10.2016

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou městské části Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Ivana Szántó, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

2. Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn. C 24100 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

zastoupený: Milanem Vopičkou, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Milan Vopička, ředitel
xxx

IČ: 49618555

DIČ: CZ49618555

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: xxx

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2016/0463/OSIO ze dne 21.6.2016 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava školního hřiště ZŠ Jižní IV. 1750/10, Praha 4, na pozemku parc.č. 4483/1, k.ú. Záběhlice“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací.

Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 307.585,17 Kč bez DPH tj. o 372.178,05 Kč včetně DPH (21%), tedy celková cena díla činí

3.984.579,64 Kč bez DPH
836.761,72 Kč DPH 21%
4.821.341,36 Kč s DPH.

III.
Závěrečná ujednání

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2016/0463/OSIO ze dne 21.6.2016 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 3 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 12. 9. 2016

V Praze dne: 14.10.2016

.....
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4

.....
Milan Vopička
jednatel společnosti Sport-Technik
Bohemia s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 14.10.2016


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava skóiného hrístě	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ZŠ Jižní IV, Praha 4 - Spořilov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
000	Oprava skóiného hrístě		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	Sport technik bohemia s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
HSV				106 140,69
PSV				196 898,88
MON				
Vedlejší náklady	1,50	%		4 545,59
Ostatní náklady				
Celkem				307 585,17
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15	%		
DPH	15	%		
Základ pro DPH	21	%		307 585,17 CZK
DPH	21	%		64 592,88 CZK
Zaokrouhlení				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				372 178,05 CZK

Popis :



 -3-
sporttechnik bohemia s.r.o.
 Sokolovská 44 + 45/119 Praha 8

Stavba :	050 Oprava školního hřiště	Rozpočet :	01
Objekt :	01 ZŠ Jižní IV, Praha 4 - Spořilov		Oprava školního hřiště

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV		
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		
5	Komunikace	HSV		70 623,83
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		23 079,40
96	Bourání konstrukcí	HSV		12 437,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
721	Kanalizace	PSV		16 200,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		17 716,61
783	Nátěry	PSV		7 622,78
799	Ostatní - vybavení sportovišť	PSV		39 274,49
799	Ostatní - vybavení sportovišť	PSV		116 985,00
	CELKEM OBJEKT			303 039,57

Položkový rozpočet

S:	050	Oprava školního hřiště - soupis víceprací
O:	01	ZŠ Jižní IV, Praha 4 - Spořilov
R:	01	Oprava školního hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	5	Komunikace				70 623,83
	29	577132211RT2 Živičný koberec z asfaltu AKOJ v technickém vjezdu do sportovního areálu školy v tl. 15 cm	m2	41,16000	875,00	36 015,00
	30	596215040R00 Kládní zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00000	211,75	1 270,51
	31	597091111RS6 Žlab odvodňovací plast š.100 dl. 1000 mm - pala opěrné zidky směrem od školy	kus	21,00000	1 192,38	25 040,06
	32	597091141R00 Krycí rošt na odvodňovací žlábek dl.1000 mm	kus	21,00000	327,17	6 870,60
	33	59245030R Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní - přístupový chodník od školy k brance do hřiště	m2	6,00000	237,94	1 427,65
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				23 079,40
	34	916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou podél plotu směrem ke škole	m	47,30000	123,06	5 820,62
		obrubníky u vchodu do školy 24 m		24,00000		
		obrubníky u vchodu od školy do areálu 3,5 m		3,50000		
		obrubníky podél minihřiště s UT 19,8 m		19,80000		
	35	918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,11650	2 126,38	17 258,78
		obrubníky : 24*0,35*0,3		2,52000		
		obrubník u zámkové dlažby : 3,5 m		0,36750		
		beton pod žlábký : 21 * 0,50 * 0,3		3 15000		
		obrubníky podél minihřiště s UT 19,8*0,35*0,3		2,07900		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 437,46
	38	961044111R00 Bourání asfaltového chodníku ve vjezdu do sportovního areálu školy	m3	4,00500	1 527,44	6 117,40
		chodník: 21 m2 * 12 cm		2,52000		
		bourání pro osazení obrubníku směrem ke stávajícímu minihřišti s UT 19,8*0,3*0,25		1,48500		
	39	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutě	t	9,61200	148,80	1 430,27
	40	979990113R00 Poplatek za skládku sutě - obalovaný asfalt, k recyklaci	t	9,61200	145,82	1 401,66
	41	979081111R00 Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,61200	126,98	1 220,49
	42	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	163,40400	13,39	2 188,31
		6,048*17		4 583,03000		
	43	979093111R00 Uložení sutě na skládku bez zhuštění	t	9,61200	8,25	79,33
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
Díl:	721	Kanalizace				16 200,00
		kanalizační poklop	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00
		proplach kanalizace	kpl.	2,00000	3 200,00	6 400,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				17 716,61
	52	767 NC03 D+M Sloupky ocelové z trubek, D 89 mm, dl. 5000 mm, konstr. pro ochranné síť	kus	1,00000	3 819,20	3 819,20
	55	767 NC06 D+M Hrazdy z ocel. trubek, D 42 mm, uchycení ochranných sítí	m	30,00000	263,25	7 897,41
	56	D+M ocelové prahu z Jaku 120*60*3500	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
	57	repase vjezdové brány, nové výškové osazení pantů	kpl.	1,00000	2 800,00	2 800,00
Díl:	783	Nátěry				7 622,78

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
58	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 xn, antikoroz. Email - nátěr vchodových branek a vjezdové brány	m2	35,00000	155,20	5 431,94
59	783237100R00	Nátěr syntetický Tollens kov. konstr zákl. antikor.	m2	35,00000	62,60	2 190,83
Díl:	799	Ostatní - vybavení sportovišť				39 274,49
60		nastavení opěrné zdičky u vchodu do školy včetně povrchové úpravy - betonové tvárnice	m3	1,85000	8 500,00	15 725,00
61		rozebrání stávající opěrné zdičky ze svahovek a zpětné montáž včetně zemních prací	m3	2,00000	6 200,00	12 400,00
63	799 NC04	Sítě ochranné (záchytné) polyamidové, oka 40x40 mm, dodávka a montáž	m2	69,00000	161,59	11 149,49
		15*4,6		69,00000		
Díl:	800	Sedové úpravy				116 085,00
64		thuje - dodávka	ks	50,00000	1 907,00	95 350,00
65		sázení rostlin - odborné	ks	50,00000	52,00	2 600,00
67	799 NC04	výkopové práce	m3	4,50000	450,00	2 025,00
67	799 NC04	výkopové práce - bourání beton patek	ks	9,00000	890,00	8 010,00
68	800 NC04	terénní úpravy vč. osetí travním semenem	m2	150,00000	54,00	8 100,00