

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
III/4133 a III/3967 Loděnice – průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 682/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 439/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 729/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1171/2017
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele 21-6217-0100

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/4133 a III/3967 Loděnice - průtah – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
IČO 26475081
zapsaná u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Termínové sloučení z důvodu vzájemné technické provázanosti akce „**III/4133 a III/3967 Loděnice – průtah**“ a akce „**III/4133 a III/3967 Loděnice – průtah, dešťová kanalizace**“.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

průzkumy a studie	do 14 měsíců od podpisu této smlouvy
Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP,	do 24. 1. 2018
Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 45 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 30 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy a studie, druhá faktura bude vystavena pro část díla DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP a IČ a třetí faktura bude vystavena pro část díla PDPS a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Praze, dne 11.12.2017

V Brně, dne 15.12.2017



Sweco Hydroprojekt a.s.

.....

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje