

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2017/11

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Česká republika - Okresní soud Plzeň - město

se sídlem Nádražní 325/7, Plzeň - Východní Předměstí 30100, CZ

zastoupená Mgr. Davidem Protivou - předsedou Okresního soudu Plzeň - město

IČO: 00024759

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. SILBA - Elstav s.r.o.

se sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

zastoupená: Ing. Janem Jirkou, jednatelem

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

bankovní spojení: KB Plzeň

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek smlouvy (dále jen „Dodatek“):

## II.

### Účel dodatku smlouvy

1. Účelem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. 2017/11 je změna termínu plnění díla OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO - OPRAVA OPLOCENÍ A SCHODIŠTĚ PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY z původního termínu 22. 12. 2017 na nový termín 30. 3. 2018 z důvodu špatných klimatických podmínek bránících dodržení technologických postupů.

### III.

#### Čas plnění

1. Termín dokončení uvedený v Smlouvě o dílo č. 2017/11 v **čl. IV odst. 2 se ruší a nově se stanovuje** takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezená v čl. III. této Smlouvy nejpozději do **30. 3. 2018.**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
5. Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

### V.

#### Seznam příloh

1. Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace stavby „OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO - OPRAVA OPLOCENÍ A SCHODIŠTĚ PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY“ ze dne 18. 12. 2017

V Plzni dne 20. 12. 2017

V Letkově dne 19. 12. 2017

.....  
za objednatele  
**Mgr. David Protiva**  
předseda Okresního soudu Plzeň-město

.....  
za zhotovitele  
**Ing. Jan Jirka**  
jednatel společnosti SILBA - Elstav s.r.o.

**Ing. Josef Berka**

správce budovy

**Okresní soud Plzeň-město**

Nádražní 7

306 23 Plzeň

V Letkově dne 18. 12. 2017

**Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace stavby  
„OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO - OPRAVA OPLOCENÍ A  
SCHODIŠTĚ PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY“**

Vážený pane Berko,

žádáme Vás, jako zástupce investora a správce budovy Okresního soudu, o prodloužení termínu dokončení realizace stavby „OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO - OPRAVA OPLOCENÍ A SCHODIŠTĚ PŘED HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY“, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Na stavbě byly doposud provedeny práce, jako očištění nesoudržných omítek a repase ocelových konstrukcí, u kterých nebyly klimatické podmínky tak rozhodující. Pro provádění omítek, ale tyto klimatické podmínky, rozhodující jsou. Technologický postup provádění omítek v zimě vyžaduje teplotu alespoň nad 5°C po dobu minimálně 1 týdne, jinak není zaručena soudržnost materiálu. Nové zdivo musí být dostatečně vyschlé.

Na základě výše uvedených důvodů, Vás žádáme o prodloužení termínu do 30. 3. 2018

S pozdravem za Silba –Elstav

SILBA – Elstav  
PlzeňIng. Jan Jirka  
jednatel společnosti