

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.8.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo: Lány 859/2, 664 91 Ivančice
zastoupený: Mgr. Radkem Musilem, ředitelem
Autorský dozor: Ing. Libor Schwarz
Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1060350277/0100
IČ: 66596769, DIČ: --
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických Jiří Plánka
bankovní spojení: KB Zlín, a.s., č.ú.: 35-1597080297/0100
IČ: 25560191 DIČ: CZ25560191
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět dodatku

1: Smluvní strany mezi sebou dne 21.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce hřiště – II.etapa“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Text čl. IV odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

*„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do **15. 5. 2018**“*

Důvodem k úpravě lhůty provádění je déletrvající nevhodný ráz počasí, neumožňující dokončení rozšířeného předmětu díla, obsaženého ve změnovém listu č.3 (příloha k dodatku č.1 k SoD).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Ostatní, výše neuvedená ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Ivančicích dne 14.12.2017