

DODATEK Č. 1

**ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2017 pro zhotovení dokumentace stavby
„Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky
Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4054/17
Číslo zakázky zhotovitele: 17 / 22

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: ZESA s.r.o.
se sídlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 48202592
DIČ: CZ48202592
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411
Zastoupený: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Lukeš
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského

Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění projektových prací se uskutečnilo setkání s občany města, kde byl představen návrh řešení této křižovky. Závěrem setkání bylo, že vznesené podněty občanů na tomto setkání zhotovitel projektové dokumentace prověří a případně zapracuje do projektové dokumentace. Dále bylo dohodnuto další setkání počátkem roku 2018. Z tohoto důvodu nemohl zhotovitel projektové dokumentace dokončit dokumentaci pro územní rozhodnutí v původním termínu dle smlouvy o dílo.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o dílo:
DUR vč. DOSS do 31.03.2018
DSP vč. DOSS do 31.08.2018

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 954/2017-89 ze dne 13.12.2017.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti