

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.06.2017 pro zhotovení dokumentace stavby „Projektová dokumentace – ZTV K Břilicům 3. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4050/17
Číslo zakázky zhotovitele: -----

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **Ing. Josef Kregl**

místem podnikání: Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

kancelář: Palackého nám. 106/II, 379 01 Třeboň

IČ: 67145566

DIČ: nejsem plátce DPH

zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Kregl, xxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Josef Kregl, xxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2017.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – ZTV K Břilicům 3. etapa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu provádění projektových prací se uskutečnilo jednání s odborem životního prostředí o odvádění dešťových vod z této lokality. Závěrem jednání byl požadavek na prověření celé oblasti, která je svedena do stávající otevřené stoky a z toho vyplývající možnosti pro vytvoření poldrů na této stoce pro zdržení dešťových vod. Součástí je i prověření možnosti vytvoření poldrů také na části stoky pod naším zájmovým územím až k Břilickému rybníku. Z tohoto důvodu nebylo možno dodržet původní termín pro předání projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o dílo:
DUR do 28.02.2018
DSP v podrobnosti DPS do 30.09.2018

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 953/2017-89 ze dne 13.12.2017.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Ing. Josef Kregl