

**DODATEK č. 1**

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2017-066 ze dne 30.6.2017  
(ev.č. SMVS 107V414 002021)

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED], ředitel odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO" ):

tel.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

koordinátor BOZP: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

**1.1. Zhotovitel :**

**ING-CZECH s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59836

Sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno

IČO: 283 03 474

DIČ: CZ28303474

Zastoupená: **Mgr. Tomášem Vomelou, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: [REDACTED]


Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Vomela, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických:



fax:

e-mail:

datová schránka:

cdtb3i6

Adresa pro doručování: Lidická 718/77, 602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8. čl. 15 smlouvy o dílo č.6440-OŘS4-2017-066 ze dne 30.6.2017 na zhotovení inženýrsko – projektových prací a zhotovení díla – stavby „Náměšť, objekt OTL 1 – rekonstrukce fasády včetně zateplení“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** v návaznosti na výskyt nepředvídatelných stavebních prací v souvislosti s technicky nevyhovujícím stavem atiky a omítkami poškozenými vlhkostí v kancelářích objektu.

## 3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1.2. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 430 034,21 Kč vč. DPH ( 355 400,17 Kč bez DPH, 74 634,04 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:**

**430 034,21 Kč vč. DPH ( 355 400,17 Kč bez DPH, 74 634,04 Kč 21% DPH).**


3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. článku **3. Cena za dílo** se mění takto:

**4 408 875,17 Kč bez DPH**

**925 863,79 Kč DPH 21%**

**5 334 738,96 Kč včetně DPH**

(slovy: pět milionů tři sta třicet čtyři tisíc sedm set třicet osm korun českých devadesát šest haléřů včetně DPH.)



Celková cena je rozepsána v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. článku **4. Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním:  
 „4.4. Termín dokončení 2. etapy díla včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 30. 4. 2018**“.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek o 3 listech je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Položkový rozpočet – počet stran: 5
- Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 29-12-2017

Za objednatele

.....  
 Ing. Jiří  
 ředitel odboru  
 AHNM



V Brně dne 12/12/2017

.....  
 Mgr. Tomáš Vomela  
 jednatel  
 ING-CZECH s.r.o.

Nabytí účinnosti: .....

## Cenová kalkulace

"Náměšť, objekt OTL 1 - rekonstrukce fasády včetně zateplení - PD a realizace"

č. pol.	část	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
1	Projektová dokumentace	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
2	Realizace	3 988 475,00 Kč	837 579,75 Kč	4 826 054,75 Kč
3	Dodatek č. 1	355 400,17 Kč	74 634,04 Kč	430 034,21 Kč
4	Autorský dozor	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>4 408 875,17 Kč</b>	<b>925 863,79 Kč</b>	<b>5 334 738,96 Kč</b>

ING-CZECH s.r.o. **ING|CZECH**

Lidická 77, 602 00 Brno  
www.ing-czech.cz  
info@ing-czech.cz

IČO: 28303474  
DIČ: CZ28303474 

