

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Vlastimil Medek

místo podnikání Jindřiš 71, Rodvínov, PSČ 377 01

zaps. u OŽS MěÚ V Jindřichově Hradci, č.j. 3105/1092/2016/3, datum zápisu
23.5.2016

IČO: 65031636, DIČ: CZ [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 11.10.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/306 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Telefonka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 11.889,00,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 234.850,00 Kč

Dodatek č. 1: 11.889,00 Kč

Cena celkem: 246.739,00 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 21. 11. 2017

Jindřiš: 20.11.2017



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava




zhotovitel
Vlastimil Medek
zhotovitel

LC Telefonka

Méněpráce - dle SOD	-63 523,95
Vícepráce - položky dle SOD	16 080,00
Vícepráce - cena koef.	59 333,00
Celkem:	11 889,05

Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	234 850,00
dodatečné stavební práce	11 889,05
% víceprací	5,06




ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Telefonka, 215 527, kat. 42
 Objekt: LC Telefonka, 215 527, kat. 42 - méně práce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec
 Zhotovitel:
 Místo: R6- Smrčná, k.ú. Artolec

Zpracoval: Václav Čech
 Datum: 11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							45 721,90	17 802,05	63 523,95		130,704
5 Komunikace pozemní							45 721,90	17 802,05	63 523,95		130,704
1	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva frakce 0/32 do 0,06 m3/m2	m2	689,500	45,10	22 546,65	8 549,80	31 096,45	0,09848	67,902
			197*3,5		689,500						
			Odpočet části položky - uložení menšího množství kameniva oproti SOD								
2	221	571904111R	Posyp krytu kamenivem dročným nebo těžným frakce 0/4mm do 20 kg/m2	m2	2 975,000	10,90	23 175,25	9 252,25	32 427,50	0,02111	62,802
			850*3,5		2 975,000						
			Odpočet položky - množství kameniva bylo navýšeno - zahrnuto ve vícepracích								
Celkem							45 721,90	17 802,05	63 523,95		130,704




ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Telefonka, 215 527, kat. 42
 Objekt: LC Tefonka, 215 527, kat. 42 - Vícepráce SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec
 Zhotovitel:
 Místo: R6- Smrčná, k.ú. Artolec

Zpracoval: Václav Čech
 Datum: 11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							12 090,00	3 990,00	16 080,00		44,400	
5 Komunikace pozemní							12 090,00	3 990,00	16 080,00		44,400	
4	221	572211111R	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným frakce 0/63 mm	m3	30,000	536,00	12 090,00	3 990,00	16 080,00	1,48000	44,400	
Navýšení množství uloženého kameniva												
Celkem							12 090,00	3 990,00	16 080,00			44,400



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Telefonka, 215 527, kat. 42

Objekt: LC Telefonka, 215 527, kat. 42 - vícepráce položky koef.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Český Rudolec

Zhotovitel:

Místo: R6- Smrčná, k.ú. Artolec

Zpracoval: Václav Čech

Datum: 11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							38 651,20	20 681,80	59 333,00		123,589
1 Zemní práce							0,00	6 231,00	6 231,00		0,000
3	001	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5 jednotlivě vystupující rostlá skála v trase LC	m3	3,000	887,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00000	0,000
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 4*(0,5*0,7*6) zřízení 4 ks odvodňovacích žeber pro odvod vody	m3	8,400	425,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00000	0,000
2 Zakládání							4 141,20	1 360,80	5 502,00		13,692
2	002	211531111R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16/32mm 4*(0,5*0,7*6)	m3	8,400	655,00	4 141,20	1 360,80	5 502,00	1,63000	13,692
5 Komunikace pozemní							34 510,00	13 090,00	47 600,00		109,897
4	221	571907111R	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým frakce 0/4 mm do 35 kg/m2 850*3,5 navýšení hmotnosti kameniva na m2 z důvodu zvýšeného propadu	m2	2 975,000	16,00	34 510,00	13 090,00	47 600,00	0,03694	109,897
Celkem							38 651,20	20 681,80	59 333,00		123,589

Výpočet koeficientu: Cena dle rozpočtovaná/cena SOD = koeficient

299.322,50/234.850,00= **0,785**

