

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Oprava a vyspravení účelových komunikací ul. Lazaretní a garážový dvůr Markéty Kuncové v MČ Brno-Židenice“ č. objednatele 0517300107/1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění  
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

#### **Objednatel:**

Sídlo:  
Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

#### **Zástupci objednatele:**

a) *ve věcech smluvních:*

b) *zástupce ve věcech technických:*

#### **Statutární město Brno**

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; [REDACTED]

Mgr. René Novotný,  
starosta MČ Brno-Židenice  
tel.: +420 548 426 128

Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM  
tel: 548 426 180 email: singrova@zidenice.brno.cz  
Ing. Zuzana Oščatková, investiční a stavební referent  
tel: 548 426 165, email: oscatkova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

#### **Zhotovitel:**

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR u KS

Datová schránka:

#### **Zástupce pověřený jednáním:**

a) *ve věcech smluvních:*

kontakt (telefon a email)

b) *ve věcech technických, stavbyvedoucí:* Jaroslav Sláma

kontakt (telefon a email)

#### **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

Ing. Vlastimil Chládek, jednatel

454 74 281

CZ45474281

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]  
v Brně, oddíl C, vložka 5062

bwzzkv9

Ing. Vlastimil Chládek

vlastimil.chladek@dsbrno.cz

602 531 474, slama@dsbrno.cz

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Oprava a vyspravení účelových komunikací ul. Lazaretní a garážový dvůr Markéty Kuncové v MČ Brno-Židenice“, a to vzhledem k nutnosti změny použitých technologií při realizaci části díla oproti navrženým technologiím uvedených ve Smlouvě o dílo.

Změna technologie stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, je nezbytná pro provedení stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

### **Čl. 1 Dodatku**

Tímto dodatkem se upravuje část předmětu díla, a to v části díla ul. Lazaretní spočívající ve změně technologie opravy povrchu komunikace viz. Položkový rozpočet, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1

### **Čl. 2 Dodatku**

Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

<i>Hodnota méněprací činí bez DPH</i>	<i>34.500,- Kč</i>
<i>Výsledná cena díla bez DPH</i>	<i>195.000,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>40.950,- Kč</i>
<i>Celková výsledná cena díla vč. DPH</i>	<i>235.950,- Kč</i>

### **Čl. 3 Dodatku**

Tímto dodatkem se ruší čl. IX. odst. 2 ve Smlouvy o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

*Touto smlouvou se sjednává záruční doba na nově zhotovené stavební práce v délce 12 měsíců od termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů na údržbu, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce č.5 Smlouvy o dílo.*

## Čl. 4 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

20. 12. 2017

V Brně dne .....



za objednatele:

Mgr. René Novotný  
starosta MČ Brno-Židenice

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Židenice  
ul. Štrobárova 7, 602 00 Brno

20. 12. 2017

V Brně dne .....



za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Chládek  
jednatel společnosti

**DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.**  
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69  
DIČ: CZ45474281  
-10-

Příloha č.1

Položkový rozpočet

Název položky	m.j.		Počet jednotek	CEFA		Dosaď provedeno		Provedeno 12/17		Proved. do konce 12/17		Zbývá k provedení	
	m.j.	celkem		jednotková	celkem	m.j.	cena	m.j.	cena	m.j.	cena	m.j.	cena
<b>Úlke Lazaretní</b>													
Vyrovnání nerovnosti asfaltovou obilovanou směsí	t	97 500,00	20,00	4 875,00	97 500,00				0,00	0,00	0,00	20,00	97 500,00
Společná údržba a opravy komunikací v území	t	63 000,00	10,00	2 100,00	63 000,00				0,00	0,00	0,00	10,00	63 000,00
Doklasné dopravní značení	kpl	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00			1,00	3 000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>163 500,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>163 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>229 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>229 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>195 000,00</b>		<b>195 000,00</b>		<b>34 500,00</b>

14.12.2017

.....  
za zpracovatele

.....  
za objednatele