

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 275/2016 (sml. vedená zhotovitelem) ZE DNE 19.9.2016

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Karlem Koblihou, pověřeným řízením
číslo účtu: 685329/0300
(dále také jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Chýle s.r.o.

IČO: 27118070
sídlo: Choceradská 2953/11
zastoupená/ý : Josefem Chýlem
zapsaná: C 97603 vedená u Městského soudu v Praze
číslo účtu: 187797565/0300
(dále také jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 19.9.2016

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel se zhotovitelem dohodl na následujících změnách smlouvy o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 19.9.2016 (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla na základě smlouvy vyskytla potřeba víceprací, které objednatel objektivně nemohl při uzavření smlouvy předpokládat, domluvily se smluvní strany na navýšení ceny díla uvedené v čl. VII odst. 7.1. smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně, včetně ceny, specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, kde je uvedena i změna ceny etapy C. Cena díla se na základě uvedených skutečností zvyšuje o částku 865.292,- Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 1.047.003,32 Kč včetně DPH.
- 2.2. Objednatel se zavazuje cenu víceprací uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku uhradit zhotoviteli do 60 dnů od doručení faktury. Zhotovitel se zavazuje doručit tuto fakturu objednateli do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku.

Článek III.
Závěrečné ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha číslo č. 1 – soupis více a méně prací.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.4. Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 1.11.2017

V Praze dne 20.12.2017

.....

Zhotovitel

Josef Chýle

.....

Objednatel

Karel Kobliha