



MC22P004XCUM

nova' ev. SD 000 471201612

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 164/2016 D-15 ze dne 24. 11. 2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou, tel.: [REDACTED]
fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
a panem Jiřím Röslerem, tel.: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: [REDACTED]
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **BOMART spol. s r.o.**
Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981
zastoupený: Ing. Martinem Závodným
ve věcech smluvních: Ing. Martinem Závodným
ve věcech technických: [REDACTED]
tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2 č. ú.: [REDACTED]
IČ: 25091905
DIČ: CZ 25091905

uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 164/2016 D-15 ze dne 24. 11. 2016 za podmínek dále uvedených.
Uzavření dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno na 73. zasedání RMČ dne 13. 12. 2017 usnesením v bodě 15.

II. Předmět dodatku

1. Na základě vyjádření Drážního úřadu čj. DUCR-66790/17/Kr ze dne 14. 11. 2017 je nutné zpracování nového projektu zabezpečení stávajícího přejezdu vlečky přes pozemní komunikaci. V souvislosti s tímto požadavkem požaduje objednatel rozdělení části A na dva úseky tak, aby bylo možné zahájit práce na realizaci chodníku v maximálním rozsahu.

2. Čl. II Předmět smlouvy, odstavec 2. se na konci doplňuje další odrážkou:

- projektová dokumentace části A+B2 ve všech stupních bude dodatečně rozdělena na část označovanou jako A+B2a vedoucí od západního konce navrhované chodníku k železniční vlečce a část B2b řešící přechod vlečky včetně projektu zabezpečení křížení vlečky s pozemní komunikací.

3. V čl. VI Cena za dílo, odstavec 2. se tabulka ruší a nahrazuje tabulkou:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
zajištění všech průzkumů a činností nutných pro zpracování projektové dokumentace (např. geologické rešerše, dendrologický průzkum, případné doměření místa stavby.)	36.900,-	7.749,-	44.649,-
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí	73.800,-	15.498,-	89.298,-
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění návrhu majetkoprávních smluv a projednání s dotčenými vlastníky pozemků			
- část A+B2	74.000,-	15.540,-	89.540,-
- část B1	36.700,-	7.707,-	44.407,-
rozdělení projektové dokumentace části A+B2 na části A+B2a a B2b včetně zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění návrhu majetkoprávních smluv a projednání s dotčenými vlastníky pozemků	10.000,-	2.100,-	12.100,-
zpracování projektu zabezpečení křížení vlečky s pozemní komunikací včetně zajištění rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy a pozemní komunikace	32.000,-	6.720,-	38.720,-
zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu			
- část A+ B2	63.250,-	13.282,50	76.532,50
- část B1	29.000,-	6.090,-	35.090,-
rozdělení projektové dokumentace pro provádění stavby části A+B2 na části A+B2a a B2b včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	5.000,-	1.050,-	6.050
spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací k projektu „Chodník v ul. Františka Diviše na p.p.č. 2176/1, k.ú. Uhřetěves“			
- část A+B2a	9.450,-	1.984,50	11434,50
- část B2b	3.000,-	630,-	3.630,-
- část B1	6.000,-	1.260,-	7.260,-
výkon autorského dozoru			
- část A+ B2a	19.900,-	4.179,-	24.079,-
- část B2b	5.000,-	1.050,-	6.050,-
- část B1	12.000,-	2.520,-	14.520,-
Celková cena díla	416.000,-	87.360,-	503.360,-

4. V čl. VII Doba plnění, odstavec 3. se doplňuje:
 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro stavební povolení části A+B2a do 14 dní od podpisu Dodatku č. 2.
 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci zabezpečení křížení vlečky s pozemní komunikací do 40 dní od podpisu Dodatku č. 2.
 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro stavební povolení části B2b do 14 dní od vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy a pozemní komunikace podpisu Dodatku č. 2.
5. Text čl. VII Doba plnění, odstavec 4. se doplňuje:
 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro provádění stavby na část A+B2a včetně rozpočtu a výkazu výměr do 30 dní od podpisu Dodatku č. 2.
 Zhotovitel předá projektovou dokumentaci pro provádění stavby na část B2b včetně rozpočtu a výkazu výměr do 14 dní od vydání stavebního povolení na část B2b.

III. Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a obsah tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 12. 2017


V Praze dne 19. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Martin Turnovský
 starosta MČ Praha 22



Ing. Martin Závodný
 jednatel společnosti

