

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/698/2017

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 14. 12. 2016

jednání ve věcech:

smluvních:

technických:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

2. Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

zastoupena: Ing. Pavel Kurečka

jednání ve věcech technických:

se sídlem:

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava

IČ: 27764613

DIČ: CZ27764613

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Článek 1

PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2017 smlouvu o dílo č. MMK/SML/698/2017 (dále též „smlouva“), jejímž předmětem je:
 - a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem **Oprava mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě** (dále též stavba),
 - b) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
 - c) výkon autorského dozoru na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD),
 - d) zpracování havarijního a povodňového plánu, bude-li je požadovat správní orgán (vodoprávní úřad).
2. V průběhu realizace díla vyšlo najevo, že mostní opěry jsou v nevyhovujícím stavu a je nutné řešit taktéž jejich opravu. Tyto projekční práce nebyly součástí smlouvy, smluvní strany se proto v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na zrušení smlouvy dohodou.
3. Na základě dohody smluvních stran budou zhotoviteli uhrazeny vykonané projekční a inženýrské činnosti a cena odborného posudku (doplňkové diagnostiky spodní stavby) v celkové výši **57 592,- Kč bez DPH (69 686,32 Kč vč. DPH)** dle přílohy č. 1 k této dohodě.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 5 dnů od uzavření této dohody podklady a další materiály zpracované v průběhu projekční a inženýrské činnosti. O tomto předání bude sepsán protokol. Objednatel je oprávněn v případě potřeby tyto podklady a materiály po neomezenou dobu použít, a to zejména za účelem realizace opravy mostu M46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě a za účelem provedení příslušné veřejné zakázky na tuto stavbu. Objednatel je oprávněn rozmnožovat a předat tyto podklady a materiály třetím osobám.
5. Úhrada vykonaných činností bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle právních předpisů rovněž:
 - číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,
 - předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - označení útvaru objednatele, který bude fakturu likvidovat (Odbor majetkový),
 - přílohou faktury bude protokol o předání podkladů (zaměření stávajícího stavu, geodetické zaměření, průzkumy inženýrských sítí, dohledané archivní doklady apod.).Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po předání všech podkladů a materiálů zpracovaných v průběhu projekční a inženýrské činnosti objednateli.
6. Smluvní strany se dohodly, že fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel práce, které neprovedl nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
8. Smluvní strany prohlašují, že kromě výše uvedených závazků mají mezi sebou vypořádané ostatní závazky dosud vzniklé na základě rušené smlouvy a nebudou vůči sobě požadovat jakákoliv další plnění v souvislosti s rušenou smlouvou.

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato dohoda je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dohody zajistí statutární město Karviná.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dohody, a to na dobu neurčitou.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že tři z nich obdrží objednatel a jeden z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

- 1) Vyúčtování nákladů

V Karviné dne 28.11.2017
za objednatele

V Ostravě dne 4.12.2017
za zhotovitele

.....
statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 14.12.2016*

.....
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Ing. Pavel Kurečka
jednatel

Vyúčtování nákladů na zhotovení PD stavby + navazující IČ

Stavba : Oprava mostu M46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě

Náklady dle smlouvy o dílo

Rozdělení projekční a inženýrské činnosti:	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. DPH
provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru	168 000 Kč	35 280 Kč	203 280 Kč
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně potřebných příloh	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
výkon autorského dozoru (20 hodin za 400 Kč/hodina)	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
zpracování havarijního a povodňového plánu	4 000 Kč	840 Kč	9 680 Kč
Cena celkem	192 000 Kč	40 320 Kč	232 320 Kč

Vyúčtování nákladů

	Náklady dle smlouvy			Skutečné náklady		
	hod	Kč/hod	cena Kč	hod	Kč/hod	cena Kč
Provedení kompletní PD + zajištění SP	362	464	168 000	0	450	0
Přípravné a průzkumné práce						
- fotodokumentace stávajícího mostu			0	1	350	350
- zaměření stávajícího stavu			0	8	464	3 712
- geodetické zaměření			0	1	5500	5 500
- ČHMÚ - hydrologické údaje			0	1	4200	4 200
- katastrální podklady			0	1	950	950
- dohledání původní PD mostu v archivech			0	3	464	1 392
- průzkum inženýrských sítí			0	10	464	4 640
Práce na PD						
- výkresová část DSP+PDPS			0	0	464	0
- úvodní výrobní výbor + ostatní jednání			0	30	464	13 920
Inženýrská činnost pro zajištění SP						
- vyjádření KÚ k CHLÚ			0	2	464	928
CELKEM PD + IČ			168 000			35 592
PD pro provedení stavby	30	400	12 000	0	400	0
Výkon AD	20	400	8 000	0	400	0
Havarijní a povodňový plán	10	400	4 000	0	400	0
Celkem bez DPH			192 000			35 592
DPH 21%			40 320			7 474
CLEKEM S DPH			232 320			43 066

Práce provedeny nad rámec smlouvy (se souhlasem investora)	Náklady dle smlouvy			Skutečné náklady		
	hod	Kč/hod	cena Kč	hod	Kč/hod	cena Kč
Doplňková diagnostika spodní stavby	0	0	0	1	22000	22000
DPH 21%			0			4 620
CLEKEM S DPH			0			26 620