



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0971/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.



občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-1100/2017 ze dne 13.12.2017

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupený : Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4,
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAV-ING s.r.o.
zapsaný v OR sp. zn. C 131409 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Vladislavem Řeháčkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Vídeňská 619/142, Kunratice, 148 00 Praha 4
IČ: 281 85 269
DIČ: CZ 281 85 269
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 19R- 900/2017 ze dne 18. 10. 2017 byla dne 1. 11. 2017 se zhotovitelem STAV- ING s.r.o., Vídeňská 619/142, Kunratice, 148 00 Praha 4, PSČ 148 00, IČ: 281 85 269 uzavřena smlouva o dílo na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem “Úprava suterénních prostor, příslušenství dopravního hřiště ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je zúžení předmětu díla o méněpráce a rozšíření o vícepráce, které vyplynuly v souvislosti s postupem stavebních prací dle nově zjištěného skutečného stavu na stavbě. Méněpráce spočívají v odečtu prací, které projekt předpokládal, ale dle skutečnosti tyto práce nebylo nutné provádět. Vícepráce převážně spočívají v dodávce nové elektroinstalace a dodávce protipožárních podhledů a prostupů, dle požárních předpisů. Méně práce pak v odečtu původně navrženého podhledu bez protipožární odolnosti a v odečtu za opravy omítek. Přesný předmět plnění je specifikován rozpočtem méněprací a víceprací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

2.1. Pro tuto investici méněpráce činí: 10.442,34 Kč bez DPH, DPH 21% je 2.192,89 Kč, celkem 12.635,23 Kč. Vícepráce činí 107.135,16 Kč bez DPH, DPH 21% je 22.498,38 Kč, celkem 129.633,54 Kč. Celková cena investic se zvyšuje o 129.633,54 Kč

2.2. Celková cena díla po odečtu méněprací a započtení víceprací bez DPH činí: 1.284.476,54 Kč, DPH 21%: 269.740,07 Kč. Celková cena díla celkem s DPH činí: 1.554.216,61 Kč. Termín plnění se neprodlužuje.

III. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se neprodlužuje.

3.2. Celková doba zhotovení díla zůstává 75 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

IV. Závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2017/0971/OSIO ze dne 1. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.


Příloha č.1: Cenový rozpočet zhotovitele ze dne 30. 10. 2017

20 10 2017

V Praze dne.....



za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta městské části Praha 4



zhotovitel
Ing. Vladislav Řeháček
jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

20 12 2017

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-79
Stavba: MČ Praha 4 - ZŠ Plamínkové

JKSO:
Místo: Plamínkové 1953/2

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2017

Objednatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAV-ING s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4

IČ:
DIČ:

Projektant:
SUNCAD, s.r.o., Špotzova 6, Praha 6, Ing. Majer

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Choc

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	107 135,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	107 135,16
DPH základní 21,00% ze	107 135,16
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	129 633,54
	Y CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-79

Stavba: MČ Praha 4 - ZŠ Plamínkové

Místo: Plamínkové 1953/2

Datum: 30. 10. 2017

Objednatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Projektant: SUNCAD, s.r.o., Špotzova 6, Pra

Zhotovitel: STAV-ING s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	107 135,16	129 633,54
2019-79- VP1	Vícepráce 1	107 135,16	129 633,54
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		107 135,16	129 633,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MČ Praha 4 - ZŠ Plamínkové
Objekt: 2019-79-VP1 - Vícepráce 1

JKSO:
Místo: Plamínkové 1953/2

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2017

Objednatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAV-ING s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4

IČ:
DIČ:

Projektant:
SUNCAD, s.r.o., Špotzova 6, Praha 6, [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				107 135,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				107 135,16
DPH základní	21,00%	ze	107 135,16	22 498,38
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	129 633,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

30. 10. 2017
Datum a podpis: [REDACTED] Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ Praha 4 - ZŠ Plamínkové

Objekt: 2019-79-VP1 - Vícepráce 1

Místo: Plamínkové 1953/2

Datum: 30. 10. 2017

Objednatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Projektant: SUNCAD, s.r.o., Špotzova 6, Praha

Zhotovitel: STAV-ING s.r.o., Videňská 619, 148 00, Praha 4

Zpracovatel:

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	107 135,16
HSV - Práce a dodávky HSV	11 963,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 605,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 123,03
997 - Přesun sutě	3 491,33
998 - Přesun hmot	743,32
PSV - Práce a dodávky PSV	80 437,82
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	19 108,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	38 616,00
763 - Konstrukce suché výstavby	17 627,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 086,77
M - Práce a dodávky M	10 022,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 022,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 712,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 690,00
VRN4 - Inženýrská činnost	225,00
VRN6 - Územní vlivy	1 926,00
VRN7 - Provozní vlivy	871,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 135,16

ROZPOČET

Stavba: MČ Praha 4 - ZŠ Plamínkové

Objekt: 2019-79-VP1 - Vícepráce 1

Místo: Plamínkové 1953/2

Datum: 30. 10. 2017

Objednatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Zhotovitel: STAV-ING s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4

Projektant: SUNCAD, s.r.o., Špotzova 6, Praha
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 135,16

HSV - Práce a dodávky HSV

11 963,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 605,57

1	K	612131141	Penetrační hliněný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	27,888	43,26	1 206,43
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,888	299,60	8 355,24
3	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-27,888	249,43	-6 956,10
			"stěn 50% - odečet"				
			-27,888		-27,888		
			Součet		-27,888		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 123,03

4	K	978021191	Odlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	27,888	183,70	5 123,03
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

3 491,33

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,701	558,49	949,99
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,701	54,40	92,53
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,701	223,07	379,44
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,309	9,79	149,88
			1,701*9		15,309		
			Součet		15,309		
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	1,701	1 128,45	1 919,49

998 - Přesun hmot

743,32

10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,568	266,77	151,53
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,568	1 041,88	591,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							80 437,82
727 - Zdravotechnika - požární ochrana							19 108,00
12	K	727111112	Protipožární ucpávky	kus	17,000	1 124,00	19 108,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud							38 616,00
13	K	74138000a	Elektroinstalace a slaboproud	kus	1,000	38 616,00	38 616,00
			vícepráce elektro - rozdělení zásuvek na více okruhů				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							17 627,05
14	K	763131432	SDK podhled deska 1xDf 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "změna podhledu v m.č. 01"	m2	10,916	680,90	7 432,70
			1,395*7,825		10,916		
15	K	76313172a	Příplatek za svisté úpravy "svisté části - změna vedení v m.č. 01"	m2	9,075	162,29	1 472,78
			7,825*1,25		9,075		
			Součet		9,075		
16	K	763171211	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,1 m2 pro podhledy	kus	2,000	462,00	924,00
17	M	590301290	Klapka revizní ALUTOP REVO E1 30 protipožární pro podhledy, Diamant 12,5 mm 20x20 cm	kus	2,000	3 465,00	6 930,00
18	K	763171212	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	1,000	570,00	570,00
19	M	590301530	Klapka revizní ALUTOP REVO E1 30 protipožární pro podhledy, Diamant 12,5 mm 40x40 cm	kus	1,000	3 465,00	3 465,00
20	K	76323111a	Podhled z minerál desek do rámu 600x600 "odečet částí podhledu"	m2	-10,916	319,37	-3 486,24
			-1,395*7,825		-10,916		
			Součet		-10,916		
21	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,197	1 059,05	208,63
22	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,197	559,27	110,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							5 086,77
23	K	784131101	Odstranění (inkrustace v místnostech) výšky do 3,80 m "m.č. 01"	m2	27,888	182,40	5 086,77
			1,20*(7,825*2+3,795*2)		27,888		
M - Práce a dodávky M							10 022,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							10 022,09
24	K	460030011	Sejmutí dřvu jakékoliv tloušťky	m2	20,000	50,76	1 015,20
25	K	460150143	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	20,000	177,10	3 542,00
26	K	460421113	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm	m	20,000	171,60	3 432,00
27	K	460490013	Krycí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	20,000	13,56	271,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	50,28	1 005,60
29	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,800	109,08	87,26
			20*0,4*0,1		0,800		
30	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	15,200	23,16	352,03
			0.8*19		15,200		
31	K	460620002	Položení dmu včetně zalití vošou na rovině	m2	20,000	15,84	316,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 712,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 690,00

32	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

225,00

33	K	040001000	Inženýrská činnost	kus	1,000	225,00	225,00
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	--------	--------

VRN6 - Územní vlivy

1 926,00

34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	1,000	1 926,00	1 926,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

871,00

35	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	871,00	871,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	--------

