



DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 01. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 04. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 09. 2014, uzavřené mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním podnikem, jako objednatel (evidované u objednatele pod č. 1/2014/HM) a Atelierem A4 s.r.o., jako zhotovitelem (evidované u zhotovitele pod č. 2013010) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku zadání veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Datové centrum Zeleneč““ v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296, sp. zn. Ps 296/1
zastoupený: **Ing. Pavlem Novákem**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 008010-0600302053/0300
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **Atelier A4 s.r.o.**
se sídlem Praha 10, Ruská 971/92, PSČ 101 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101405
jednající: **Ing. arch. Richardem Homolkou**, jednatelem,
Ing. Vladimírem Pöschlem, jednatelem,
Ing. Davidem Reichlem, jednatelem
IČO: 27167119
DIČ: CZ27167119
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 191292607/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

I.

Výše uvedené smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 7. smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku I. se dosavadní označení bankovního spojení objednatele nahrazuje následovně:
„008010-0600302053/0300“



2. Článek V. odst. 1. zní nově následovně:

„1. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy a jednotlivé dílčí části díla předá písemným protokolem objednateli takto:

| Předmět plnění podle: | ve lhůtě: |
|--------------------------------|--|
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.1. | do 30.05.2014 |
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.2. | do 31.10.2014 |
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.3. | 15 (patnácti) kalendářních dnů před závěrečnou prohlídkou stavby nebo její části |
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.4. | do 30.01.2015 |
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.5. | do 31.01.2017 |
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.6. | 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokončené a provozuschopné stavby nebo její části mezi objednatelem a zhotovitelem stavby |
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.7. | termín vyplyne z uzavřené smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (předpokládaný rozsah je cca 650 hodin, předpoklad realizace stavby je 18 měsíců) |
| čl. II. odst. 1. pododst. 1.8. | termín vyplyne z uzavřené smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (předpokládaný rozsah je cca 160 hodin, předpoklad délky zkušebního provozu je 8 měsíců).“ |

II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

III.

1. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 4 (čtyřech) výtiscích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 (dva) výtisky.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za objednatele:

V Praze dne 30. 10. 2014

Ing. Pavel Novák
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Za zhotovitele:

V Praze dne 30. 10. 2014

Ing. arch. Richard Homolka
jednatel
Atelier A4 s.r.o.