



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 01. 2014
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Praha jako objednatelem
(evidované u objednatele pod č. 1/2014/HM)
a Atelierem A4 s.r.o., Praha jako zhotovitelem
(evidované u zhotovitele pod č. 2013010)

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na základě výsledku zadání veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti pro stavbu „Datové centrum Zeleneč““ v souladu s ustanovením
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Podle čl. XVI odst. 7 shora uvedené smlouvy ze dne 14. 01. 2014 (dále jen „smlouva“) se
smluvní strany dohodly, že smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Čl. I včetně nadpisu zní:

„I. Smluvní strany

Objednatel: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**
Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1
zastoupená: PhDr. Olgou **Dudkovou**,
ekonomickou ředitelkou pověřenou výkonem funkce
generálního ředitele
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 008010-0600302053/0300

Zhotovitel: **Atelier A4 s.r.o.**
Praha 10, Ruská 971/92, PSČ 101 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 101405
jednající: Ing. arch. Richardem Homolkou, jednatelem,
Ing. Vladimírem Pöschlem, jednatelem,
Ing. Davidem Reichlem, jednatelem
IČO: 27167119
DIČ: CZ27167119
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 191292607/0300

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:


za objednatele:

za zhotovitele:



Zmocněnci pro věcná jednání:

za objednatele:



za zhotovitele:

2. V čl. II odst. 1 pododstavec 1. 1. zní:

„1.1. Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pro 1. – 3. etapu (dále jen „DSP“),“.

3. V čl. II odst. 1 pododstavec 1. 4. zní:

„1.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení pro 1. – 3. etapu včetně nabytí právní moci,“.

4. V čl. IV odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

„f) Datové centrum Zeleneč – Změna ÚR zpracovaná firmou Atelier A4 s.r.o. v dubnu 2014;“

5. V čl. V odst. 1 zní:

„1. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy a jednotlivé dílčí části díla předá písemným protokolem objednateli takto:

| <u>předmět plnění dle :</u> | <u>ve lhůtě:</u> |
|-----------------------------|--|
| čl. II odst. 1 pododst. 1.1 | do 30.05.2014 |
| čl. II odst. 1 pododst. 1.2 | do 31.10.2014 |
| čl. II odst. 1 pododst. 1.3 | 15 (patnácti) kalendářních dnů před závěrečnou prohlídkou stavby nebo její částí |
| čl. II odst. 1 pododst. 1.4 | do 30.09.2014 |
| čl. II odst. 1 pododst. 1.5 | do 31.01.2017 |
| čl. II odst. 1 pododst. 1.6 | 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí dokončené a provozuschopné stavby nebo její části mezi objednatelem a zhotovitelem stavby |
| čl. II odst. 1 pododst. 1.7 | termín vyplyne z uzavřené smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (předpokládaný rozsah je cca 650 hodin, předpoklad realizace stavby je 18 měsíců) |
| čl. II odst. 1 pododst. 1.8 | termín vyplyne z uzavřené smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (předpokládaný rozsah je cca 160 hodin, předpoklad délky zkušebního provozu je 8 měsíců) |

6. V čl. VI odst. 1 zní:

„1. Cena za předmět plnění podle čl. II odst. 1 pododst. 1.1 – 1.8 této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadání veřejné zakázky, cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 10. 2013 /čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy/ a cenové nabídky zhotovitele na rozšíření předmětu díla – projektové dokumentace pro stavební řízení na akci



„DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ v obci Zeleneč, okres Praha – východ, k.ú. Zeleneč – 2. a 3. etapa ze dne 28. 04. 2014 takto:

| Předmět plnění | Cena v Kč bez DPH |
|--|-----------------------|
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.1 | |
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.2 | |
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.3 | |
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.4 | |
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.5 | |
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.6 | |
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.7 (předpokládaný rozsah AD pro vyhodnocení nabídek je 650 hodin, předpoklad realizace stavby je 18 měsíců) | |
| Cena za čl. II odst. 1 pododst. 1.8 (předpokládaný rozsah ADzp pro vyhodnocení nabídek je 160 hodin, předpoklad zkušebního provozu je 8 měsíců) | |
| Cena celkem | 5 370 000,- Kč |

(Cena celkem slovy: pětmiliónůtřistasedmdesáttisíc korun českých bez DPH.)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dva) výtisky.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 29. 04. 2014

PhDr. Olga Dudková
ekonomická ředitelka
pověřená výkonem funkce
generálního ředitele

Ing. arch. Richard Homolka
jednatel