

DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 1/2014/HM
ze dne 14. 1. 2014, ve znění jejích příloh a dodatků
na základě výsledku zadání veřejné zakázky
„Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro
stavbu „Datové centrum Zeleněč““
SMLUVNÍ STRANY

- 1. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 76922
zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem
IČO: 03630919
DIČ: CZ03630919
ID datové schránky: ag5uunk
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 6303942/0800

(dále jen „**objednatel**“)

- 2. Atelier A4 s.r.o.**
se sídlem Praha 10, Ruská 971/92, PSČ 101 00
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 101405
zastoupená Ing. arch. Richardem Homolkou, jednatelem
IČO: 27167119
DIČ: CZ27167119
bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu: 19129607/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále také společně označovány jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Na straně objednatele došlo ke změnám v obsazení zmocněnců pro jednání smluvní, ekonomická a věcná;
2. Došlo ke změně hranic pozemku areálu Datového centra v Zelenči (dále jen „DCZ“) v důsledku směny pozemků;


se smluvní strany dohody níže uvedeného dne, měsíce a roku na následující změně Smlouvy (dále jen „*Dodatek č. 6*“):

II. ZMĚNA ZÁHLAVÍ SMLOUVY

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 1/2014/HM ze dne 14. 1. 2014 ve znění jejích příloh a dodatku se podle čl. XVI. odst. 7 Smlouvy dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:


1. Označení zmocněnců pro jednání smluvní, ekonomická a věcná za Objednatele a upřesnění rozsahu jejich jednání se mění tak, že se v **čl. I Smluvní strany v části Zmocněnci pro věcná jednání za objednatele vypouští text:**

„za objednatele:



a nahrazuje se textem:

„za objednatele:



III. PŘEDMĚT DODATKU – DOPLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany smlouvy o dílo č. 1/2014/HM ze dne 14. 1. 2014 ve znění jejích příloh a dodatků (dále jen „**Smlouva**“) se podle čl. XVI. odst. 7 Smlouvy dohodly, že Smlouva se doplňuje takto:

2. Dne 23.8.2017 byl KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha – východ proveden vklad směny pozemků nacházejících se zcela či z části v areálu DCZ, důsledkem čehož došlo ke změně původní hranice areálu DCZ a nutnosti změny umístění oplocení kolem areálu DCZ.
3. Smluvní strany se dohodly, že SPCSS postaví na vlastní náklady nové oplocení reflektující novou hranici areálu DCZ.
4. Následně po stavbě nového oplocení dle odst. 2 tohoto článku, SPCSS na vlastní náklady odstraní po původní oplocení včetně betonových sloupků, nacházející se již na pozemcích aktuálně vlastněných Obcí Zeleneč a Obcí Svémyslice, k čemuž má jejich souhlas, a to za účelem umístění cyklostezky, kterou vybuduje na své náklady Obec Zeleneč.
5. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost,

komplexní inženýrská činnost k projektu a zajištění pravomocného rozhodnutí MÚ odboru stavebního úřadu Čelákovice k realizaci stavby nového oplocení.

6. Projektová dokumentace dle tohoto dodatku bude dodána 3x v tištěné formě a 2x v digitální formě ve formátu .dwg a .pdf.

IV. CENA

1. Cena se řídí článkem VI. odstavec 4 Smlouvy, přičemž maximální rozsah plnění dle tohoto dodatku činí 700 hodin.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. dodatků a příloh se nemění.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) výtisku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

Atelier A4 s.r.o.