

## Dodatek č. 2

k příkazní smlouvě ze dne 26.4.2017 ve věci provádění inženýrské činnosti - technického dozoru investora na stavbě s názvem „ Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží “ – V. etapa.

A/ město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov  
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města  
IČ: 00292427  
DIČ: CZ00292427  
Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Tel.  
e-mail:

(dále jen „příkazce“)

B/ R.Z.Stavoengineering - servisní s.r.o.

právnícká osoba zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 49032  
se sídlem: J.V.Myslbeke 334/15, Prostějov 796 04  
zastoupená: Ing. Radkem Zápalem, jednatelem společnosti  
IČ: 269 71 381  
DIČ: CZ 269 71 381  
Bankovní spojení:  
- je plátce DPH

(dále jen „příkazník“)

dále společně též „smluvní strany“

*uzavřely tento Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 26.4.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.6.2017, ve věci provádění inženýrské činnosti – technického dozoru investora na stavbě s názvem „ Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží “ – V. etapa :*

### Čl. I. Dodatku č. 2

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.4.2017 uzavřely smlouvu příkazní, jejímž předmětem je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce službu spočívající v inženýrské činnosti – technickém dozoru investora (dále jen „TDI“) na stavbě s názvem „ Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží “ – V. etapa (dále také jen „Smlouva“). Smluvní strany dále

prohlašují, že původní znění Smlouvy bylo následně modifikováno, a to Dodatkem č. 1 ze dne 14.6.2017.

2. S ohledem na skutečnost, že práce na stavbě s názvem „ *Regenerace – úpravy sídliště Smetanovo nábřeží* “ – V. etapa byly přerušeny, a to dne 22.11.2017, s tím, že v nich bude pokračováno, jakmile to umožní klimatické podmínky, dohodly se smluvní strany na změně podmínek plnění ze Smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném v Čl. II. tohoto dodatku.

## **Čl. II. Dodatku č. 2**

Dle dohody smluvních stran se Smlouva ve znění Dodatku č. 1 mění následovně:

1. Do Čl. II. PLNĚNÍ SMLOUVY se vkládá odstavec 5, který zní:

*odst. 5. Příkazník bere na vědomí, že období plnění dle této smlouvy uvedené ve větě první odst. 2 tohoto článku jest toliko obdobím předpokládaným. Pro případ, že dojde k posunu termínu dokončení stavby, v důsledku čehož dojde k prodloužení doby plnění dle této smlouvy, bere příkazník na vědomí, že tato okolnost je již ve sjednané odměně (odst. 2 Čl. IV. této smlouvy) zohledněna (a příkazník tudíž nemá v případě prodloužení doby plnění nárok na její navýšení).*

2. Původní znění odst. 3. Čl. IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší a nahrazuje novým zněním:

*odst. 3. Odměna příkazníka bude příkazníkovi hrazena průběžně při provádění činností dle této smlouvy na základě měsíční fakturace v 5-ti měsíčních splátkách (období činnosti TDI jsou měsíce srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2017 – za současného respektování možnosti změny tohoto období v souladu s odst. 2 Čl. II in fine této smlouvy) ve výši 28 894,80 Kč včetně DPH. Dle dohody smluvních stran je příkazník oprávněn vystavit poslední fakturu až po protokolárním předání stavby. Bude-li stavba zhotovitelem předána s vadami či nedodělkami, je příkazce oprávněn hradit na poslední fakturu příkazníkovi tak, aby příkazníkovi bylo uhrazeno 90% z celkové odměny příkazníka, a to včetně DPH. Zbývajících 10% celkové odměny příkazníka včetně DPH si je příkazce oprávněn ponechat jako pozastávku, která bude uvolněna až po skočení všech činností příkazníka, tedy až po dokončení stavby zhotovitelem bez vad a nedodělků.*


## **Čl. III. dodatku č. 2**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Příkazník bere na vědomí, že tento dodatek bude příkazcem zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Příkazník prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.


5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevhodných podmínek.

Ve Vyškově dne 1.9. 12. 2017

V Prostějově dne 14. 12. 2017



**Ing. Karel Goldemund**  
starosta města Vyškov



**Ing. Radek Zaccal**  
jednatel společnosti

