

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 6.11.2017

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Název: Česká republika – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Se sídlem: Husova 64, 460 31 Liberec 1
IČ: 71009302
Organizační složka státu
Bankovní spojení: 4920461/0710
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., 485 253 111
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Hrábek, tel.: 734 233 093

Zhotovitel:

Název: ABELSTAV s.r.o.
Se sídlem: Skalice u České Lípy 514, 471 17 Skalice u České Lípy
IČ: 04568362
DIČ: CZ 04568362
Bankovní spojení: 272440931/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Abel Lukáš, tel.: 774 102 597
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Abel Lukáš, tel.: 774 102 597.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 36483

- Doba plnění:** Tímto dodatkem se vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám (intenzivní sněžení) a po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami v souladu s článkem VII. Smlouvy posunuje termín dokončení a předání díla zhotovitelem dle čl.II. odst.2., a to do 20.1.2018.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Liberci dne 20.12.2017

V České Lípě dne 20.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele: