



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

A/17/004

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Město Vyškov

Sídlem:

Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov

Zastoupené

ve věcech smluvních:

Ing. Karlem Goldemundem, starostou města

ve věcech technických:

IČ:

00292427

DIČ:

CZ00292427

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

JIMI Electronic Solutions, s.r.o.

Sídlem:

Butovická 296/14, Jinoňice 158 00 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Jiřím Vintrem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:

IČ:

03574474

DIČ:

CZ03574474

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

spisová značka: C 85485

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:



Článek I. Prohlášení stran

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.4.2017 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu „Rekonstrukce domu Žižkova 1, 3, 5 Vyškov“. Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. a 1.7. článku II. a v souladu s odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy o dílo se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

- II.1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny uvedené ve změnových listech č. 1 až č. 8, které jsou přílohou tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaném ve článku I. smlouvy o dílo.
- II.2. Odůvodnění změn:
Z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebylo možno při uzavření smlouvy zjistit, dle ustanovení čl. I odst. 1.2.2, čl. IV odst. 4.4 smlouvy o dílo a v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla uvedenou v příloze číslo III. smlouvy o dílo, že budou realizovány následující vícepráce. Nad původní rozsah díla bude provedeno statické zabezpečení objektu, úpravy části ponechávané hraniční zdi, stavební úpravy rekonstruované části objektu na základě požadavku objednatele a úpravy neúnosného podloží parkovací plochy ve dvoře.
- II.3. Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž změna jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15 % z ceny díla. (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Pro změnu technologie provedení střech byl aplikován § 222 odst. 7 zákona citovaného v předchozí větě.
- II.4. Podrobná specifikace, tj. popis změn, je uveden ve změnových listech č. 1 až č. 8, které tvoří přílohu I. tohoto dodatku.

Článek III. Cena

- III.1. V souladu se smlouvou o dílo a na základě objednatelům odsouhlasených změnových listů č. 1 až č. 8 se cena díla uvedená v čl. IV. Cena výše uvedené smlouvy o dílo, zvyšuje o částku ve výši

1,494.209,51 Kč bez daně z přidané hodnoty

- III.2. Specifikace zvýšení ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí změnových listů č. 1 až č. 8 a které tvoří přílohu I. tohoto dodatku.

- III.3. Na základě článku II. tohoto dodatku se Článek IV. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- 4.1.1. **Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

29,051.565,00 Kč

(slovy: dvacetdevětmilionůpadesátjedentisícpětsetšedesátpět korunčeských)

Článek IV. Doba plnění

- IV.1. Z důvodu víceprací a změn popsanych v dokumentu s názvem: Zdůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění předmětu díla, který je přílohou č. II tohoto dodatku, se na základě dohody smluvních stran ruší znění odstavce 2.2.3. a 2.2.4. článku II. smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním takto:

- 2.2.3 provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.2.4. tohoto článku

tj. do dne 14.2.2018

- 2.2.4 řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků)

nejpozději do 28.2.2018



Článek V. Závěrečná ustanovení

- V.1. *Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.*
- V.2. *Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.*
- V.3. *Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:*
- Příloha I. Změnové listy č. 1 až č. 8, vč. položkových rozpočtů*
 - Příloha II. Zdůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění předmětu díla*
- V.4. *Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.*
- V.5. *Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádá ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.*
- V.6. *Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.*

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 68. schůzi Rady města Vyškova, konané dne 11.12.2017 usnesením č. 3573-06.

20. 12. 2017

Ve Vyškově dne

Ve Vyškově dne 19.12.2017

.....
za Objednatele
Ing. Karel Goldemund
starosta města Vyškov

.....
za Zhotovitele
Ing. Jiří Vinter
jednatel společnosti