

Změnový list č. 1 ze dne 18.12.2017

Název stavby:	Výměna oken bl. 5 v Chanově
Číslo smluvního vztahu:	obj 1714/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> cena s DPH	
<u>Nové řešení:</u> v PDP	
<u>Zdůvodnění změny:</u> dle zatřídění prací jde o přenesenou daňovou povinnost	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	114 371,00
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	---
Nová cena díla bez DPH:	114 371,00

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.12.2017
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxx

Datum: 18.12.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):xxx

Datum: 18.12.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): xxx

Datum: 20.12.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): xxx

Datum: 20.12.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): xxx

Datum: 19.12.2017

Podpis: